НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025

Отчет към 31 декември 2022г.
ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване 
с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.
*Забележка: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни 
разпоредители с бюджет (отговорни институции)
	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2022

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.

	1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	88 000 лв. по ОПДУ. ДоговорBG05SFOP001- 1.002-0010 Дейност 3 от проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
	2017-2019
	Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;
2/ Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
3/ Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.

	ДАЕУ
	изпълнена
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	1.2 Инвентаризация на ИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.
	2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01
	
	Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация.
Съставена карта на ИКТ ресурсите.
Извършен анализ и създадени предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е- управление. Повишаване на използвания капацитет на инфраструктурата. По-адекватна техническа поддръжка на информационните ресурси. Намаляване на експлоатационните разходи за информационни ресурси.
	1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;
2/ Надградена и внедрена разработена от МП информационна система за одит на ИКТ ресурсите;
3/ Изграден Регистър на информационните ресурси.
	ДАЕУ
	изпълнено

	
	1.3 Надграждане и развитие на  държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1-3)
	Оперативна програма „Добро управление“, безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 74 000 000. лева (първоначално 25 800 000 лв.)
	отложена за 2023

	Изграден ДХЧО.
	Консолидиране на ресурсите.
	ДАЕУ
ИАИЕУ
	изпълнена

	
	1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.
	1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015
	април 2017-31 март 2020, 2021

в процес на прекратяване през 2023 г.
	Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори.
	1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;
2/ Разработени и внедрени две нови електронни
административни услуги;
3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.

	ДАЕУ
МЕУ
ЦИК
	в процес на изпълнение



	
	1.5 Създаване на Национален портал за пространствени
данни (INSPIRE)
	1.36 млн. лв. – планирани, 714 484.00 лв. – реално усвоени за окончателно изпълнение, БФП по ОПДУ, Договор BG05SFOP001- 1.002-0014
	2017- 2019
отложена за - 31.12.2021 г.
	Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни
	Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания.
	ДАЕУ
	изпълнена

	
	1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“
(МРРБ: Необходимо е да се преименува на „Автоматизиране на процесите по поддръжка на електронните регистри на гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“)

	2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009
С приетата на 11.09.2019 г. Актуализирана пътна карта за развитие на електронното управление 2019 – 2023 г. се възлага изпълнението на мярката за реализиране на ЦАИС „ГРАО“ на МРРБ, а мярка за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ - на АГКК.
2021г. - ДБ 1 млн.лв. за ЦЦАИС АР. Предвидени са разходи в бюджета на МРРБ за 
2022 и 2023
	2019-2021
отложена за 
2022 за АР
отложена за 
2022-2023 за ГР
	Внедрена ЦАИС ГР; 
Изградена и 
внедрена ЦАИС АР.
	1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН – НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;
2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;
3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;
4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги.
	МРРБ
АГКК
	Изпълнението е в следващите 2 реда

	
	Отчет ЦАИС „Адресен регистър“

	ДБ-1 млн.лв
Предвижда се всички дейности по реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“  да бъдат изпълнени до 2025 год. Разходите са заложени в тригодишната бюджетна прогноза на АГКК, изготвена в програмен формат за периода 2023-2025 г.

	2022-2025
отложена
	Изградена и 
внедрена ЦАИС АР
През 2022 г. в АГКК е проведена процедура по ЗОП, избран изпълнител и реализирана услугата: „Правен анализ на съществуващата нормативна рамка и изготвяне на проекти на нови нормативни актове и промени в действащите за реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Адресен регистър“
Предстои разработените проекти на нормативни актове да бъдат внесени за одобрение/утвърждаване от съответния компетентен орган, както и изготвяне на техническо задание и документация за избор на изпълнител за създаването и внедряването на ЦАИС “ Адресен регистър“.
	Изготвен Проект на Закон за Адресния регистър;
Изготвени проекти за изменение и допълнение на тринадесет действащи законови нормативни актове, регламентиращи обществени отношения в областта на адресите;
Изготвен Доклад от цялостна предварителна оценка на въздействието на Проект на Закон за Адресния регистър.
	АГКК
	в процес на изпълнение


	
	Отчет ЦАИС „Гражданска регистрация“
	не са предвидени 
разходи за 
2023г.
	отложена поради липса на финансиране
	както в мярка 1.6
	както в мярка 1.6
	МРРБ
	отложена поради липса на финансиране
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	2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default).
	
	
	
	
	
	

	
	3.Въвеждане на електронни обществени поръчки (e-procurement) 

Развитие на системата за електронни обществени
поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки.
Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“
	Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Обща стойност на проекта: 6 999 982,00 лв. (с ДДС)
в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949984,70 лв. от национално съфинансиране: 1 049 997,30 лв.
	2017-31.12.2020

	Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси. ЦАИС ЕОП е общодостъпна система и осигурява на всички потребители равен достъп до функциите и възможностите на системата, както и достъп на гражданите и бизнеса до публична информация за използваните /разходваните/ публични средства.
	Разработени, инсталирани и внедрени са всички модули от Етап 2 на ЦАИС ЕОП. Въведена е в експлоатация пълната функционалност на системата. От 15.04.2021 г. ЦАИС ЕОП е в режим на гаранционна поддръжка.
	АОП
	През 2023 г. ще бъдат предприети мерки за по-нататъшното надграждане и развитие на ЦАИС ЕОП

	
	Въвеждане на Е-правосъдие


	
	4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 - 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение.

	Договор № BG05SFOP001- 3.001- 0015-  C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: : 249 517,70 лв
Последен 247 801,30 лв.
	27.10.17-31.12.18
31.03.20
отложена за 31.12.2020

	Постигнати резултати:
1. Внедрена инфраструктура на публичния ключ (PKI) в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ);
2. Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, обучени 42 броя служители;
3. Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ), в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ).

	Разработен e „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП политики и правила за управление сигурността на информацията, включващ политики за сигурност, правила и процедури, свързани с мрежовата и информационна сигурност“ в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. 

	МП
	изпълнен

	
	4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор  „Правосъдие“ 2014-2020г. - Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП и анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги 
	Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-
С01/ 21.03.2016
по ОПДУ,
Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 938 233,30 лв.
	23.03.16
отложена за 31.12.2017

	Събрана и обобщена
структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.
Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови.
Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 

„Административно обслужване и добро управление".
	Отчет:
Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“. Извършен е анализ на съществуващите регистри и е изготвен доклад с препоръки за редизайн или изграждане на нови регистри.
	МП; ВВС
	изпълнена

	
	4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие. – разработени са 2 проекта /по един от МП и ВСС/ и КАО.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017
по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 485 523,65 лв.

последен
243755,75 лв.
	03.10.17
31.12.18
отложена за 03.02.2020

	Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; Разработен портал за изпълнителната власт в сектор „Правосъдие “Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.
	Отчет:
Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до информация и услуги, предоставяни от изпълнителната власт в сектор “Правосъдие”.
	МП
	изпълнена
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	Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до
информация, е-услуги и е- правосъдие.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна
система“.
Бюджет: 764 276,30 лв.
	11.12.2017
31.12.2018
отложена за 2019

	Специфични цели:
Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; Намаляване на броя на съществуващите страници и окрупняване на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за електронно правосъдие; Ефективно използване на поне една нова електронна услуга.
	· Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП;
· Разработени минимум 2 електронни услуги за граждани и бизнес, както и Надграден Единен портал за електронно правосъдие.

	ВСC
	изпълнено

	
	4.4. Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи.
	496 871,80
Последно
475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.
	19.07.2017 
31.12.2017
отложена за 30.04.2019
	Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ. АИС е внедрена в инфраструктурата на МП и ВРБ и е предвидена възможност за нейното мигриране към ДХЧО. На 10.06.2019 г. АИС е въведена в работен режим. Реализирани са и са вписани в АР 3 ЕАУ за гражданите и бизнеса
	· Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК;
· Брой обучени служители: 250 бр.;
· Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.
	МП
	изпълнена

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за  конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет : 
2 600 000 лв.
  2 593 480,0 лв.
последно
2 565 490.95 лв.
	3.10.2017
31.12.2018 отложена за 30.06.2020г.

	Отчет:
1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г.;
2. Изготвени предложения за промени на ГПК, НПК и АПК – сформира се специална работна група към МП.;
3. Сключен договор на 18.11.2019 г. за доставка, монтаж пускане в експлоатация на видеоконферентно оборудване и обучение. Срок за изпълнение на договора 6 месеца от датата на подписването му.
	Доставено и инсталирано оборудване, и пуснати в експлоатация 26 зали за видеоконференции - 20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода); Доставено и инсталирано оборудване, и пусната в експлоатация централна компонента.
	МП;
ВВС
	изпълнена

	
	4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. Бюджет : 4 953 608,68 лв.
	01.06.2016
31.12.2018
31.04.2021
отложена за 30.06.2022 
	Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.
	Изградена специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.
	ВСС
	изпълнена.

	
	4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 1378 858,00 лв.
	23.06.2017
22.12.2018
31.12.2021
отложена за 30.06.2022

	Изграждане на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.
Отчет:
1.Извършени промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г., с които се въвеждат разпоредби за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/816 на ЕП и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство;
2.След проведена ОП е сключен договор № 93-00-258/13.08.2021 г. с избрания изпълнител с предмет: „Разработване и внедряване на АИС. 
	· Реинженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус;
· Изграждане на централизирана административна информационна система „Съдебен статус“ до 30.06.2021 г.; Интеграция с външни системи – ЕИСС, ИСИН, ECRIS;
· Предоставяне на електронни услуги за автоматизиран достъп;
· Реализирана една електронна административна услуга за граждани – издаване на електронно свидетелство за съдимост – от ниво 4, както и няколко нови вътрешно - административни услуги.

	МП, с подкрепа на ВСС
	изпълнена

	
	4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален
регистър на запорите.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ,
Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. 
Бюджет:
Индикативен бюджет - 431 661.70 лв.
Актуален бюджет /след проведени обществени поръчки/ - 
  298 757.30 лв.
	март 2017
октомври 2018
31.12.2021
отложена за 30.09.2022
Срокът е отложен за 31.12.2022г.
Подадено е искане към УО на ОПДУ за удължаване на крайния срок за изпълнение на проекта до 30.06.2023г.

	Отчет: С приемането на чл. 450б в Граждански процесуален кодекс /обнародвано в Държавен вестник на 5 август 2022г./ се регламентира изграждането и поддържането на информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. В изпълнение на законовата разпоредба с Допълнително споразумение №9 към договора е променено и името на проекта на: “Разработване и внедряване на електронна информационна система за единна входна точка на запори“.
	- разработена и въведена в експлоатация информационна система;
- разработени  4 електронно административни услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса когато системата се пусне в експлоатация.
	МП, с подкрепа на КЧСИ
	в процес на изпълнение

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.

Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на 
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-
C01/ 18.04.2017
г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. Бюджет:
 572 751.00 лв.
523 815.20 лв.

Индикативен бюджет -572 751.00 лв.
Актуализиран бюджет /след проведена обществена поръчка/ - 523 815.20 лв.
	март 2017
ноември 2020
февруари 2021
отложена за октомври 2022г.

	Отчет: Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност бе публикуван за обществени консултации на 09.12.2019 г., преминал е и през междуведомствено съгласуване, но поради противоречия с Нотариалната камара, законопроектът не е бил внесен за разглеждане в Министерския съвет и Народното събрание. 
Същевременно, с поредица писма Нотариалната камара изразява категорична позиция, че създаването на Национален регистър на пълномощните е ненужно. Предвид крайния срок за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ – 31.12.2023 г., необходимостта в рамките на този срок по проекта да бъдат извършени съответните нормативни промени, както и необходимото технологичното време за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане изпълнението на дейността и времето, необходимо за самото ѝ изпълнение, МП е отправило до УО на ОПДУ искане за прекратяване на изпълнението и на 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено.
	- Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и
нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него.
- Изготвена е Техническа спецификация за разработване на информационната система.
	МП;
с подкрепата на
Нотариалната камара
	отпаднала

Становището на Нотариалната камара е, че създаването на Национален регистър на пълномощните е ненужно. На 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено изпълнението на проекта /

	
	4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - Пакет от мерки за намаляване на
натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни
форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017 г.
г. по ОПДУ, Приоритетна
№3 „Прозрачна и ефективна
Съдебна система .
Бюджет на проекта:
423 165.30 лв.
330 001.90 лв.
	03.10.2017 
31.12.2018
отложена за 30.06.2020

	Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация. Проведени са обучения на администратори от МП и служители на регистрираните обучителни организации за медиатори. Оборудвани са 5 центъра по медиация с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства в 5 апелативни района - Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич, Пловдив.
	Извършен е анализ и са проведени две срещи за обсъждане на анализа със заинтересованите страни. Изготвен е един аналитичен доклад с препоръки за нормативни промени и проект на НИД на Наредба №2/2007 на МП.
	МП; ВСС
	изпълнена 

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.


	
	5.1 Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.
	Бюджет на проекта:
12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет
(първоначално: Договор № BG05SFOP001- 1.002-0007- C01/21.03.2017г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта: 12 000 000 лв)
	21.03.2017
18.12.2018
отложена за 16.12.2022
отложена за 2023

	Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.

	Функционираща НЗИС: електронно медицинско досие/електронен здравен запис,
електронна рецепта, електронно направление, подкрепени регистри, подкрепени електронни административни услуги и вътрешноадминист-ративни електронни услуги, здравно-информационен портал, система за мониторинг и контрол, внедрени номенклатури и здравно-информационни стандарти за обмен на здравни данни.
	МЗ
	в процес на изпълнение

Към месец декември 2022 г. е изпълнена базовата функционалност- е-рецепта, е-направление, е-преглед, е-хоспитализация, мобилни приложения, справочна система, някои от по-важните регистри.  Предстои приемането на всички регистри, е-услуги и цялостно приемане на документацията в срок до 31.03.2023 г. 

	
	6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии.
	Държавен бюджет*;
ОПОС
	2021
Отложена за н2025

	2022 Поддържат се и се привеждат в съответствие с нормативните изисквания информационните системи и публичните регистри. Разширява се и се обновява информацията в базите данни за подсистемите на НСМОС. Ежедневно се изготвят и публикуват на интернет страницата на ИАОС бюлетини за състоянието на атмосферния въздух и радиационната обстановка в страната. Изготвени са тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда, 2022 г.”, до които е осигурен публичен достъп на интернет страницата на ИОАС.
	· Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи,  регистри и бази данни с публичен достъп;
· Публикувани услуги с пространствени данни;
· Публикувани набори от данни в отворен формат.

	ИАОС

	в процес на изпълнение

	Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.
	1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност 
	Финансиране в рамките на одобрените бюджетни ограничения и
разходни тавани за организациите
от обществения сектор*
	2018
	Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. По-добър достъп до уебсайтове и мобилни приложения предлагащи обществени услуги на хората с увреждания, особено на лицата със зрителни и слухови увреждания.
	· Изготвен нормативен акт/актове
	МТИТС
	Изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г. на заседанието на МС - ПМС за изменение и допълнение на НОИИСРЕУ.

	
	2. Подобрено управление на културното наследство

	Проекти по Под резултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.).
	2022- 2024
Сключени са три договора в рамките на разполагаемия бюджет. Изпълнението на проектите следва да приключи до 30.04.2024 г.
	Подобрени условия за представяне на културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения
	Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;
· Брой организирани дигитални изложби; Брой посещения на дигиталните изложби.
	МК
	в процес на изпълнение

	
[bookmark: _GoBack]Цел 11. 
Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.
	3.Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности
	ОПДУ
	2021-2027
	Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
	НИНКН/
подаден от МК
	Отпада
Проектът не се реализира 

	
	4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал
	ОПДУ
	2017-2021
	Изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности, реализиране на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса
	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
Проекти за развитие на държавен ХЧО
	МК
	Отпада

	Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност.
	1. Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост 
	5,5 млн. лв. от ОПДУ
	2018
отложена за 2023

	Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.
Синхронизация на националния модел на данни с Core Vocabularies;
1. Интеграция на системата за е- Връчване с eDelivery
	1. Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 
2. Одобрена национална концепция за семантична оперативна съвместимост. 
3.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 4 бр.
4.Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация. 
5 Брой трансгранични трансакции.
	ДАЕУ
МЕУ
	в процес на изпълнение
2022
Разработени са Национална рамка за оперативна съвместимост, Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и стандарт за семантична ОС, които предстои да бъдат одобрени.
Разработването на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР) не е приключено, поради което регистрите за ОС още не функционират.




