[bookmark: _GoBack]НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“
ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025
Отчет към 31 декември 2023г.
Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.
*Забележка: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции)
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	1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.
	Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения.
	Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи*
	2019-2021
	Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите.
	Приети нормативни актове.
	МТС;
КРС;
МРРБ
	изпълнена; ЗИД на ЗЕС е Обн. ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. ЗИД на ЗЕС изпълнява ангажиментите на РБ като държава членка на Европейския съюз

	Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти


	Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи
	Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите.

	2020
	Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.
Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
	Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
	МТС;
КРС

	изпълнена с РМС № 536/19
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	Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта.

	Не се изисква финансиране
	2019
отложена за 2020

	Актуализиран план с Пътна карта.
	Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги.
	МТС;
други отговорни институции
	изпълнена. 

С Решение № 555 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. е приет Актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“.

	
	2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.
	ПРСР
Безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 82 0000 000.лв (първоначално е 60 000 .000 лв)
ПРСР;ДБ
	2020
2023 
отложена за 2025
 
	Инвестиционната инициатива за изграждане на свръх високоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 70 от общо 232 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръх високоскоростна свързаност.



	Брой свързани селища 70

2024
Брой свързани селища:
Първи етап: 39 селища;
Втори етап: 34 селища;
Трети етап: 109 селища
	ИАИ ЕУ
	отпада
(Решение №ОЗ-РД 1576/ 16.05.2022 г. на ДФЗ
Дейностите са предвидени в НПВУ на Р България.
прекратена мярка

	цел 3.1. Общата цел е подобряването на свързаността в България



	2.1.Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на терито рията на България

СЦ1: Надграждане на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и разширяване на мрежата до всички 265 общински центрове, за осигуряване на защитени киберустойчиви комуникации и “clean pipe” Интернет (защитен от волуметрични DDoS атаки) за нуждите на държавното управление и националната сигурност, както и за осигуряване на оптичен преносен капацитет до общински центрове и населени места в „бели зони“, в които поради „пазарен провал“ не се предлагат широколентови услуги за гражданите и бизнеса.

СЦ2: Намаляване на “цифровото разделение” чрез подпомагане на изграждането на мрежи с много голям капацитет (ММГК) / Very High Capacity Networks (VHCN) в слабонаселени и селски райони. Подборът и фокусът на интервенциите ще бъде върху райони и населени места с пропуски в инфраструктурата поради “пазарен провал”, както и райони, в които липсва надеждна регионална или местна оптична свързаност за пренос на данни до входни точки в областни и/или общински градове, в които се терминират услуги по IP транзит от международни доставчици и неутрални пийринг Internet eXchange Points (IXPs).

СЦ3: Осигуряване на свръхвисокоскоростна свързаност чрез интерконект с ЕЕСМ и изграждане на възли за достъп  с възможност за взаимна свързаност между локални, транзитни или Tier-1 доставчици, на принципа на неутралност, във висши учебни заведения, опорния възел на европейската академична мрежа GEANT в БАН и Националния суперкомпютърен център в София Тех Парк, част от мрежата EuroHPC.
	НПВУ
	2026
	•	Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодоляват тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната;
•	Развитие на пазара на цифрови услуги за гражданите и бизнеса в целевите райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на достъп от следващо поколение за гражданите и бизнеса в тези райони; 
•	Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) чрез предоставянето на услуги на едро.
	•	Общински центрове с оптична свързаност и изградени възли за достъп с активно оборудване: 265
•	Населени места с нови опорни възли за достъп: 185
•	Брой хора с възможност за достъп до услуги със скорост от 1Gbps и повече: 350000

	ИАИ ЕУ
	нова 
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	Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.
	ЕК
	2020
	Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП.
	Брой финансирани общини.
	МТС
	изпълнена.
91 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 630 000 евро лв.
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	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ.
	1. Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.











	ДБ*
ОП НОИР
61 609 550,36
(верифицирани разходи) 
ДБ, ЕСИФ
	2017-2023 г.
	Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания 2017- 2030, приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на паневропейски инфраструктури. Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на научните изследвания до 2023 г.
	Брой изградени ИКТ базирани инфраструктури.
	МОН; ИА ОПНОИР (ИА „Програма за образование“)
	изпълнена
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	2. Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и Регионални научни центрове в областта на ИКТ и създаване на нови.
	ОПИК, ОПНОИР;
ДБ*

	2017- 2023
	Планирано е ОП НОИР да финансира на конкурсен принцип изграждането и развитието на четири центъра за върхови постижения (ЦВП) и осем центъра за компетентност (ЦК) и няколко Регионални научни центрове ,във всеки от регионите за икономическо планиране 
	Брой изградени ИКТ базирани центрове за върхови постижения; Брой изградени ИКТ базирани центрове за компетентност; Брой изградени ИКТ базирани Регионални научни центрове.
	МОН; ИА ОПНОИР (ИА „Програма за образование“),МИР
	отпада поради преминаване в мерки 2.1 и 2.2

	
	2.1. Развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОП НОИР 2014-2020


















2.2. Развитие на регионалния иновационен капацитет	
	
		
	

	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 277 325 565 лв.
2024г.- 336 000 465 лв.
















ПНИИДИТ
(ЕФРР и ДБ)
78 233 200 лв.


	2023 – 2029























2024-2029

	Осигуряване на устойчивото развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОП НОИР 2014-2020, като подпомогне тяхното преминаване в оперативна фаза, пълноценното им интегриране в научноизследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса им към интелигентната икономическа трансформация. Финансирането се предоставя за изпълнение на Програми за развитие и устойчивост с бизнес планове към тях.


Подкрепа за ограничен брой научноизследователски проекти в тематичните области на ИСИС и целите за устойчиво развитие на ООН, с регионално значение за по-слабо развитите региони. 	
	
RCO06 Изследователи, работещи в подкрепяни научноизследователски съоръжения (изчислено в еквивалент на пълно работно време);
o	RCO08 Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации 









Брой подкрепени проекти

	МИР, ИА „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022)-ПНИИДИТ













МИР „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022)-ПНИИДИТ
	предстои изпълнение
През 2023 г. КН на ПНИИДИТ е одобрил критерии и методология за избор на операции. В процес на съгласуване с УО са разработените от ИАПО Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“.





предстои изпълнение
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	3. Подкрепа за развитие на ИКТ клъстерите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация.
	ОПИК
Общо верифицирани средства (БФП) 10 573 385 лв.
актуализация10 823 714,71 лв.
	2018-2020
отложена за 2023;

 
	Подобряване сътрудничеството, обмена на знания и информация в подкрепа на бизнеса, работата в мрежа и трансфера на технологии (Процедура „Развитие на иновационни клъстери“).
	Брой иновационни ИКТ клъстери, получаващи подкрепа.
 
	МИР – ГД ЕФК ПКИП
	В процес на изпълнение: 
По процедура BG16RFOP002-1.016 са подкрепени 13 иновационни клъстера, от които 1 все още е в процес на изпълнение и 1 е прекратен, а останалите 11 са приключили.

	
	3.1. Развитие на иновационни клъстери
	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 
48 854 661 лв.
	2024-2029
	Развитие на вече изградени иновационни клъстери, опериращи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. с цел да подкрепа на тяхното по-нататъшно развитие и пълноценно участие в научноизследователската и иновационна екосистема, като стимулира клъстерите да надградят капацитета си за работа с пространства от данни, изграждани по Приоритет 2.

	Брой иновативни клъстери получаващи подкрепа
	МИР- ГД ЕФК
	предстои изпълнение
Предвидено е тази мярка да се изпълнява чрез подхода ИТИ. Към момента тече процеса по оценка на получените концепции за ИТИ. Концепциите за ИТИ, които са подадени за оценка по ПНИИДИТ са 21.
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	4. Насърчаване на предприемаческата дейност и засилване на производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП.


	ОПИК
Общо верифицирани средства (БФП) 68 940 237 лв.
актуализация
18 314 407,42 лв
	2018-2020
 отложена за 2023

	Създаване и развитие на нови предприятия (Процедура „Насърчаване на предприемачеството“). Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, засилване на експортния потенциал на МСП (Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“).
	Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.
	МИР - ГД ЕФК, ПКИП

	 изпълнена
(Процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ и BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия). Подкрепените предприятия в областта на ИКТ (раздели 61, 62 и 63 от КИД-2008 ) с изпълнени проекти са 76

	
	4.1 Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)





















































4.2 Предоставяне на подкрепа чрез дялови инструменти за иновации за повишаване на иновационния капацитет, ускоряване на подобряването на продуктивността и прехода към икономика на знанието на предприятия от ИКТ сектора  	
			
	

	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)
 140 000 000 лв.
2024 135 млн.лв.




















































ПИТ/ НПВУ
Общ предвиден бюджет: 
146 687 250 лв.
	 2023 - 2029
































































2022-2026




	
-	Подкрепени ЕЦИХ, определени за допълващо финансиране от програма „Цифрова Европа“ – 4 бр.;
-	Подкрепени ЕЦИХ, отличени с Печат за високи постижения по програма „Цифрова Европа“ – 8 бр.












































Ускоряване на инвестициите в човешки капитал, технологии и активи в областта на дигиталната трансформация и зелените политики, насърчаване на сътрудничеството между научно-изследователските организации и бизнеса за трансформиране на резултатите от НИРД в пазарни продукти и услуги. (Дялови инструменти за иновации (Innovation Pillar)
	Брой подкрепени МСП от мрежата ЕЦИХ
ЕЦИХ ще предоставят на предприятията и публичните организации услуги в областите, дефинирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, въз основа на своя специфичен фокус и експертиза, като по този начин ще подпомогнат цифровата и зелената трансформация на българския бизнес. ЕЦИХ и заинтересованите страни ще си сътрудничат в областта на високопроизводителни изчислителни технологии; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; задълбочени цифрови умения; внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. Секторното и технологичното покритие на ЕЦИХ, в което те ще предоставят своите услуги, включително инфраструктура за тестване преди инвестиране е следното: мехатроника; ИКТ; здраве, фармацевтика и биотехнологии; водоснабдяване; автомобилна и текстилна промишленост; енергия; туризъм; транспорт и логистика.
Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.

	МИР – ГД ЕФК





























































МИР – ГД ЕФК, ПКИП
ЕИФ

	В процес на изпълнение. През месец септември 2023 г. е публикувана процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, по която са подадени 4 проектни предложения, които са в процес на оценка.
За изпълнение на мярката е предвидена процедура BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“.




































В процес на изпълнение:
Създаден е Капиталов фонд на фондове за  възстановяване (КФВ). Целта на КФВ е да осигури достъп до финансиране под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции и се предоставя през три прозореца, вкл. Прозорец за иновации (Innovation Pillar), целта на който е увеличаване на капацитета за иновации на компаниите и ускоряване на подобренията на тяхната производителност към икономика на знанието. Поканата за набиране на финансови посредници вече е отворена.


	
	5. Брандинг и позициониране на ИКТ сектора на националния и световния пазар.

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ЗА РАСТЕЖ

	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ
	5.1.Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения


	Национален бюджет и европейски програми*
	2022
	Увеличение на износа и привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.
	Брой МСП подпомогнати за участие 
	ИА НМСП
	изпълнена

	
	5.1.1.Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения, конференции, бизнес мисии, B2B форуми и други прояви за промоция.
	740 226 лв.
Източник - Национален бюджет и европейски програми.

	2025
	Увеличение на износа и повишаване конкурентоспособността на българските МСП

	Брой МСП подпомогнати за участие – 671
Брой прояви за промоция - 19

	ИА НМСП
	в процес на изпълнение
нова

	
	5.2 Надграждане и поддръжка на уеб-базирана платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори.

	ОПИК
	2018
	Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. 
	Брой МСП
	ИАНМСП
	отпада

	
	5.3. Разработване на единна информационна платформа за научни изследвания и иновации
	ПНИИДИТ
(ЕФРР и ДБ)
	2029
	Създадена единна комуникационна и информационна платформа, която да обслужва изпълнението на новата политика




	Брой подадени заявки за патент;
брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции
	ПНИИДИТ
	

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023
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	Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ

	6. Стимулиране на участието в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС.
	ЕК,
ДБ*
	2020
	Окончателни резултати: В тематичен приоритет ИКТ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 
	Брой подадени проектни предложения;
Обща сума на привлечените средства.
	МОН;
Научни организации;
Висши училища
	изпълнена

	
	6.1. Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС
	ПНИИДИТ
Общо финансиране на дейността – 110 734 493 лв.
	2025-2029
 
	Повишаване на капацитета и развитие на човешкия капитал чрез международно сътрудничество, специализации в чуждестранни научни организации на учени в различен етап на научната кариера, програма за привличане на учени от чужбина в български научни организации; Допълващо финансиране за проекти тип Teaming на български организации в хоризонталната част 
	Научноизследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания; Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации;
Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации (в евро)
	МИР, ИА „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022 г.) -ПНИИДИТ
	предстои изпълнение

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ЗА РАСТЕЖ

	Цел 5. 
Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1. Внедряване на ИКТ базирани продуктови, процесни и управленски иновации с основен акцент върху МСП.

	
	1.1. Програма за насърчаване цифровизацията на МСП от традиционните сектори (вкл. семинари, между секторни В2В срещи, видео клипове, подкасти). 
	ОПИК
	2018
Отложена за
2020
	Повишен интерес към прилагане на нови бизнес модели и добри практики в МСП от другите сектори и развитие на вътрешния пазар на българските IT фирми
	Брой обхванати МСП;
Брой сключени договори за IT продукти и решения.
	МИ;
ИАНМСП
	изпълнена

	
	1.2. Реализация на проекти по Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ на ОПИК.
	ОПИК
Общо верифицирани средства (БФП) 46 334 558 лв.
	2019-2021
отложена за 2023

	Повишаване на иновационната дейност на предприятията, пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или внедряване на иновативен процес.
По процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации и процедура BG16RFOP002-1.002 “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ са изцяло приключени. 
	Брой предприятия от ИКТ сектора, подпомогнати да въведат продуктови и производствени иновации.



По трите процедури са подкрепени общо109 предприятия от ИКТ сектора (раздели 61, 62 и 63 съгласно КИД-2008).

	МИР - ГД; ЕФК; ПКИП
	изпълнена

Бележка:
Процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е прекратена във връзка с нуждата от пренасочване на средствата към мерки в подкрепа на предприятията от COVID-19 пандемията

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023
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	Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1.3 Предоставяне на подкрепа за внедряване на ИКТ и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МСП
	ПИТ/ НПВУ
Общ предвиден бюджет: 
30 600 000 лв.


Стойност на договорените средства (БФП): 
30 041 122 лв.
	2022-2024
	Предоставена подкрепа за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност. (Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“ ) 
	Брой подпомогнати МСП 
	МИР – ГД ЕФК, ПКИП
	в процес на изпълнение

По процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“ са подкрепени 1 568  предприятия, от които 1 478 са в процес на изпълнение, 17 са прекратени, а 73 са приключени.

	
	1.4 Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставяне на подкрепа на предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП.

	ПИТ/ НПВУ
Общ предвиден бюджет: 
260 000 000 лв.
Стойност на договорените средства (БФП): 
256 575 704,81
	2022-2026
	Предоставена подкрепа за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. (Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“)
	Брой подпомогнати МСП
	МИР – ГД ЕФК, ПКИП
	в процес на изпълнение
По процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ са подкрепени 950 предприятия, от които 791 са в процес на изпълнение, 22 са прекратени, а 137 са приключени.

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023
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Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1.5 Подкрепа чрез дялови инструменти за инвестиране в активи, допринасящи за климатичния неутралитет и цифровата трансформация в приоритетни сектори на българската икономика
	ПИТ/ НПВУ
Общ предвиден бюджет: 
58 674 900 лв.
	2022-2026
	Подпомагане на прехода към дигитална икономика, чрез подкрепа на реализирането на инвестиции в цифрова инфраструктура (Фонд 3 Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация)
	Подкрепени проекти за реализирането на инвестиции в цифрова инфраструктура
	МИР – ГД ЕФК, ПКИП
 
ЕИФ
	В процес на изпълнение.
Създаден е КФВ. 
Достъпът до финансиране е под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции и се предоставя през три прозореца, вкл. Инфраструктурен прозорец, насочен към инвестиции, които допринасят за климатичната неутралност и ускоряват зеления и цифров преход в приоритетни сектори в страната. Поканата за набиране на финансови посредници вече е отворена.

	
	1.6. Проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”.
	ОПИК
	2018-2019
	Предоставяне на широк кръг от информация; възможност за бързо предоставяне на сигнали на фирми към КЗП; бърза връзка към виртуален хелпдеск; ефективно управление на услугите, предоставяни от КЗП на МСП;








	Разработено мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows;
Изграждане на Система хибридни облачни услуги; Създаване на виртуален хелпдеск.
	КЗП
	изпълнена
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Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	1.7. Експортен хъб в България
	ДБ
	2021
Отложена 
2022-2023;
2025
	
Поддържане и актуализиране на информацията за износители, публикувана на уеб базираната платформа „Експортен хъб България“ с цел увеличение на износа и повишаване конкурентоспособността на българските МСП.
	В рамките на "Експортен хъб България" през 2023 г. продължи на серията от уебинари за представяне на възможности за излизане на международни пазари пред българските МСП. Бяха организирани и проведени 23 уебинара на тема  "Възможности за износ има в цял свят", на които ръководители на СТИВ представиха на български МСП възможностите за износ на съответния пазар. Регистрирани са 200 МСП. Регулярно се публикува актуална информация в помощ на бг износители .
	ИАНМСП
	в процес на изпълнение

	
	1.8. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)
	ОПИК
	2022
	Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес.
	Брой обхванати МСП
516 при индикатор 450
	ИАНМСП
	изпълнена
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	1.9.Разработване на софтуер и интернет платформа за онлайн управление на международни събития, организирани от ИАНМСП, в т.ч. и онлайн регистрация на българските и чуждестранни участници в тези събития и мачмейкинг.
	Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“.
48 900 лв. без ДДС

	2021
Отложена 2022
Отложена 2023
отложена 2024
	Насърчаване на използването на комуникационни технологии; увеличаване на възможностите за установяване на преки контакти между български и чуждестранни компании, нарастване на българския износ и привличане на чуждестранни инвестиции.
	
Брой регистрирани МСП - 1300
Брой проведени срещи през платформата 
	ИАНМСП
	в процес на изпълнение

	
	2.Внедряване на ИКТ в сектори от висок публичен интерес – управление на ресурсите, енергиен мениджмънт, транспорт и мобилност, околна среда и др.
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	2.1. Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“.
 
	Обща стойност на проекта – 11 014 280,40 лв, от които БФП: 6 602  152,15 лв. (проектът се изпълнява по ОПТТИ,
приоритетна ос 4 

	2020
отложена за 2021
 
	Отчет 2021 г. : Напредък към края на 2021 г.:
Физическото изпълнение на проекта е 100%, а изплатените и верифицираните средства са 5 281 721,72 лв. На 20.09.2021 г. е подадено искане за окончателно плащане по проекта, което се процедира от УО на ОПТТИ. 

	Пускане в експлоатация на системата VTMIS-4 – 1 бр.
	ДППИ;
УО на ОПТТИ;
(МТС)
	изпълнена
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	2.2. Проект „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала  „Тракия“.
	Стойност на проекта – 8 983 608 лв. (БФП)
	2020
отложена за септември 2022
	Проектът предвижда в тунел „Траянови врати“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти (Automatic Incident Detection)
	Разработена и внедрена интелигентна транспортна система – 1 бр.
	АПИ;
УО на ОПТТИ; МТС
	отпада
писмено искане от страна на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура“, договорът за предоставяне на БФП по проекта е прекратен на 04.07.2022 г., 

	
	2.3 Процедура BG16RFPR002-2.002 - Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7)
	ПНИИДИТ и ДБ
2 155 329 лв.
	31.12.2025
	Създаване на екосистема, базирана на данни, развитието на иновации и предоставянето и използването на иновативни услуги във всички сектори на обществения живот от всички заинтересовани страни
	- Разработена Стратегия за комуникация и ангажираност;
- Утвърден План за действие за повишаване на осведомеността
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 19.01.2024 г. с краен срок за кандидатстване 22.03.2024 г.

	
	2.4 BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)
	ПНИИДИТ и ДБ
7 823 320 лв.
	31.12.2025
	Подкрепени и ефективно функциониращи три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях.
	SO08 Действащи национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях;
SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани заплахи и атаки;
SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 19.01.2024 г. с краен срок за кандидатстване 21.03.2024 г., приложим за МЕ и МЗ и краен срок за кандидатстване 21.10.2024 г., приложим за МОН

	
	2.5 BG16RFPR002-2.005 - Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1)
	ПНИИДИТ и ДБ
1 955 830 лв.
	31.12.2025
	Създаване на условия за изграждане на капацитет на национална система за киберсигурност чрез изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност
	- Изграден и функциониращ обучителен център към националната система за киберсигурност
SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани заплахи и атаки
SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 22.02.2024 г. с краен срок за кандидатстване 29.04.2024 г.
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	2.6 BG16RFPR002-2.006 - Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)
	ПНИИДИТ и ДБ
7 823 320 лв.
	31.12.2026
	Подкрепа за технологичното развитие и оборудването на Националната система за киберсигурност и интегрирани към националната система за киберсигурност системи на 3 бр. конституенти от централната и териториалната администрация.
	- Внедрени и функциониращи централни компоненти на национална система за киберсигурност;
- Интегрирани към националната система за киберсигурност конституенти;
SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани заплахи и атаки
SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 28.12.2023 г. с краен срок за кандидатстване 05.03.2024 г.
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	2.7 BG16RFPR002-2.009 - Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS 5)
	ПНИИДИТ и ДБ
21 514 130 лв.
	31.12.2025
	Да се изградят базови елементи от ЗСИПЕУ с инструменти за защитена комуникационна свързаност, предпазваща  от отпадания на услугата и инциденти с информационните системи, както и възможност за работа в защитени мрежи
	Конституенти от централната и териториалната администрация с инфраструктура, интегрирана към базовите елементи на защитеното споделено пространство за е-управление;
SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 21.02.2024 г. с краен срок за кандидатстване 26.04.2024 г.

	
	2.8 Процедура за Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните (d2/d7)
	ПНИИДИТ и ДБ
4 111 245 лв.
	2029
	Изграждане на капацитет на организациите от публичния сектор за работа, управление и анализ на данни в националната екосистема, в т.ч. организациите, отговарящи за функционирането на секторни пространства на данни, за обезпечаване работата на компетентните органи и другите организации съгласно Акта за управление на данните (Регламент (ЕС)2022/868)
	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е заложена за публикуване в ИГРП за 2024 г.
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	2.9 Процедура за Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори и области от обществен интерес – етап 1 (d3)
	ПНИИДИТ и ДБ
11 190 596,34 лв.
	2029
	Създаден безпроблемен достъп и надеждна повторна употреба на изследователски данни и изграждане на минимално жизнеспособно пространство от данни в приоритетна област/сектор от изброените в Европейската стратегия за данните (отворена наука) и научни резултати), което да е съобразено с националното и европейско законодателство
	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е заложена за публикуване в ИГРП за 2024 г.

	
	2.10 Процедура за Изгражда не на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)
	ПНИИДИТ и ДБ
9 388 001.60 лв.
	2029
	стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни.
	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.
	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ
	Процедурата е заложена за публикуване в ИГРП за 2024 г.
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	3. Разработване на Стратегия за участието на България в четвъртата индустриална революция
	Към момента не са получени конкретни мерки с индикативен бюджет от ангажираните институции
	2022
отложена за 2024
 
	През месец юли 2019 г. бе изпратен до работната група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, проект на Стратегия и пътна карта за нейното изпълнение, с цел отразяване на мерки и дейности от отговорните министерства.
	Основните предпоставки за успешно финализиране документа са: включване на мерки и дейности в подкрепа на българските предприятия 
	МИИ
	в процес на подготовка


	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ


	
6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	6. 1. Осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ в училищата.
	Средства от НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“
	Постоянен
	Завършена опорна инфраструктура между всички регионални управления на образованието с изградени връзки към иновативни дата центрове за съдържание и ресурси, както и възможност за поетапно включване на всички образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; 
Продължи изграждането и доизграждането на Wi Fi мрежи и зони, като са включени и центровете за специални образователни потребности, а също и центровете за подкрепа на личностното развитие. За поредна година в новата национална програма “Информационни и комуникационни технологии ИКТ  в системата на предучилищното образование“ бяха включени и институции от системата на предучилищното образование. Внедрени са съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се наблегна и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група. Създаването на електронното съдържание и софтуер за професионално обучение бе съществено и подкрепена и в системата на училищното образование бе предоставена възможност за използване на подходящо образователно съдържание и софтуер, за което МОН даде съответни препоръки.
	- 100 ДГ получиха интерактивна дъска и късо фокусен проектор.
- 150 ДГ получиха по един лаптоп.
1. На 87 професионални гимназии са предоставени средства за закупуване на софтуер за професионално обучение. 
2. Предоставени средства на 69 държавни и общински училища за изграждане/доизграждане на Wi Fi мрежи.
3. Предоставени са средства на 334 училища за закупуване на оборудване – интерактивни дисплеи и преносими компютри, на 125 детски градини са разпределени по 1 бр. преносим компютър.
4. Предоставени са средства на училища  за закупуване на общо 324 дисплея.
5. 1564 държавни и общински  училища, ЦПЛР и ЦСОП са финансирани за интернет  свързаност. Предоставени са средства на 28 РУО за развитие на опорната мрежа.
6. На детските градини в 254 общини  са предоставени средства за осигуряване на електронни дневници.
	МОН
	
 изпълнена
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6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	6.2. Оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас).
	НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

	Ежегодно
	Мотивиране на учениците за придобиване на уменията, заложени в Европейската
референтна рамка за цифрови компетентности.
	Провежда се за всички ученици от Х клас, заявили желание да положат изпита. 
	МОН
	изпълнена

	
	6.3. Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез:
– модернизиране на учебното съдържание;
– модернизиране на методите на преподаване;
– засилване на сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.
	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Общият бюджет на НП/(модул 1) за всички дейности по учебни години е, както следва:
• 2017/2018 – 270 000 лв.
• 2018/2019 – 400 000 лв.
• 2019/2020 – 770 000 лв.
• 2020/2021 – 770 000 лв.
• 2021/2022 (модул 1) – 320 000 лв.
• 2022/2023 (модул 1) – 480 000 лв.
	В продължение на 5 учебни години: от учебната 2017/2018 до учебната
2022/2023 вкл.
	• Създаване на учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища
• Обучаване на учители за преподаване на новото учебно съдържание
	• Изградени пет центъра за софтуерно обучение в партньорство с университети и с ИТ бизнеса
• Изградено онлайн решение за споделяне на учебно съдържание и тестови задачи
• Разработено учебно съдържание и учебни материали за обучение на ученици
• Разработени критерии/тестове за оценяване на ученици
• Обучени учители за преподаване на новото учебно съдържание
	МОН
	Изпълнена

	
	6.3а. Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез:
– модернизиране на учебното съдържание;
– модернизиране на методите на преподаване;
– засилване на сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.
	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Общият бюджет на НП за всички дейности за учебната 2023/2024 г. е 480 000 лв.
	През учебната 2023/2024 г.
	• Създаване на учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища
• Обучаване на учители за преподаване на новото учебно съдържание
	• Изградени пет центъра за софтуерно обучение в партньорство с университети и с ИТ бизнеса
• Изградено онлайн решение за споделяне на учебно съдържание и тестови задачи
• Разработено учебно съдържание и учебни материали за обучение на ученици
• Разработени критерии/тестове за оценяване на ученици
• Обучени учители за преподаване на новото учебно съдържание
	МОН
	Изпълнява се

	
	6.3.б Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез:
– модернизиране на учебното съдържание;
– модернизиране на методите на преподаване;
– засилване на сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.
	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ – модул 2
Общият бюджет на модула за изпълнение на всички дейности по учебни години  е, както следва:
• 2021/2022 – 
350 000 лв.;
• 2022/2023 – 520 000 лв.
	През учебните: 2021/2022 и 
2022/2023 г.
	• Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса
• Създаване на ново/актуализиране на съществуващото учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища
• Обучаване на учители за преподаване на новото/актуализираното учебно съдържание
	• Разработено и/или допълнено и осъвременено учебно съдържание
• Обучени учители за преподаване на новото/осъвременено учебно съдържание
	МОН
	Изпълнена

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	6.4. Въвеждане на нов учебен предмет в начален етап – компютърно моделиране и въвеждане на обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	Държавен бюджет*
	Поетапно до учебната 2021/2022 година
	Осигуряване на възможност за придобиване на знания, умения и отношения в областта на информационните технологии 
	Осигурени учебни програми по компютърно моделиране

	МОН
	изпълнена

	
	6.5 Замяна на учебния предмет “Информационни технологии” за V, VI и VII клас като “ “Компютърно моделиране и информационни технологии” 
 
	Държавен бюджет*
	Изменените учебни програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021-2022 година
 
	Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	От учебната 2020-2021 г. е въведен учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии 
	МОН
	изпълнена

	
	 
6.6. Въвеждане на профилирано обучение по профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	 
Държавен бюджет*
	 
Програмите за профилирано обучение се въвеждат за учениците, 
	 
Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	 
Разработени са изискванията за съдържанието на профила в ДОС за профилираната подготовка 
	 
МОН
	 
изпълнена

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии 
 


























6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии 

	7. Подобряване на уменията на учителите

	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ – общ бюджет на НП за всички дейности – 480 000 лв.
	2021 – 2023 учебна година
2022-2023 
учебна година
		Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение по професията „Приложен програмист“
		

	МОН
	
Изпълнена 

	
	
	НП „Квалификация на педагогическите специалисти“,
Модул 1. „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти“ – общ бюджет за всички дейности по Модул 1 на НП – 1 240 000 лв.
Дейност 1.8. „Програмиране на изкуствен интелект; Програмиране на роботи“
	2023
	Повишаване на академичната подготовка на учители за  прилагане на новия образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ и по професията „Програмист на роботи“
		22 обучени учители – „Програмист на изкуствен интелект“
	22 обучени учители – „Програмист на роботи
	МОН
	изпълнена	


	
	7а. Подобряване на уменията на учителите
	Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
	2017- 2020
	Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение .

	Поддръжка на онлайн платформа 
	МОН
	изпълнена

	
	8. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия 
	Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
	2017-2020
	Провеждане на обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и  „Приложен програмист“ 

	Изградени пет центъра за софтуерно обучение, 
	МОН
	изпълнена
 

	
	8а. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия 
	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

	2020 – 2023 учебна година
	Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.




	Модул 1
1. Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии 
	МОН
	изпълнена 

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	6.Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии 

	9. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия –нова.
	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

	2020 – 2023 учебна година
	1. Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.
	Модул 1
1. Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии 
	МОН
	изпълнена 

	
	10. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на аудиовизуалната политика.
	необходимо финансиране 
	2022
	Преодоляване на различията в достъпа до цифровата грамотност, насърчаване достъпа до електронни услуги.
	Приети нормативни актове
	МК
	изпълнена

	Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информационните и комуникационните технологии
	1 Подобряване на цифровите умения на работната сила, включително чрез финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в областта на ИКТ.
	Държавен бюджет, Национален план за действие по заетостта (НПДЗ)
	ежегодно
	Обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ.
Постигнато до декември 2022 г. :
5 733 - обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ.

През периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. с финансиране чрез Националния план за действие по заетостта в обучение са включени и са придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ 2 137 – безработни и заети лица.

	3 201 - обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ

	МТСП; АЗ
	изпълнява се

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ


	Цел 7. Подобряване на качествените характеристики неработната сила в контекста на ИКТ
























Цел 7. Подобряване на качествените характеристики неработната сила в контекста на ИКТ
	2 Процедура   "Умения"
	33 788 726 лв. 

ОП РЧР
2014-2020
	2020-2023

	Повишаване адекватността и уменията на заети, безработни и неактивни лица, съобразно актуалните нужди на бизнеса с цел увеличаване   производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места. Улесняване достъпа до иновативни специфични обучения, приоритетно в ИКТ сектора, осигуряване на връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието

	Постигнати резултати-  Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения - 8019 лица 
(за период 2020 – 2023 г.)
Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения - 269 лица
(за период 01.2023 – 12.2023 г.)

Приключила процедура през 2023 г. 

Заети, безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация или имат работа - 27 245 лица.
	МТСП
	изпълнена

	
	3. Процедура "Развитие на дигиталните умения"
	14 000 000 лв. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.
	2021-2023
	Определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения. Осигуряване връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие.
Очаквани резултати:
1. Брой обучени лица  за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност –        3 600;
2.Брой предприятия, получили подкрепа – 700.
	Постигнати резултати-  
1. Брой обучени лица  за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност – 4 007 лица

2.Брой предприятия, получили подкрепа – 1 065.бр.

(за период 2021 – 2023 г.)
1. Брой обучени лица  за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност – 4 007 лица
(за период 01.2023 – 12.2023 г.)

2.Брой предприятия, получили подкрепа –  1 065.бр
Приключила процедура през 2023 г.
	МТСП
	изпълнена

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ

	Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информационните и комуникационните технологии.
	4. Поддържане на актуален английско –български речник с термини на информационното общество и публикуването му на портала за отворени данни
	Не се изисква финансиране
	постоянен
	Повишаване терминологичния езиков ресурс на потребителите. 

изготвен вариант на речник на сайта на МТИТС
https://www.mtitc.government.bg/glossary
и качен на портала за отворени данни
https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04
	Повишаване езиковата и технологична професионална култура на потребителите на речника

	МЕУ
	изпълнява се


	Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ.
	1.Увеличаване на броя на младите хора, обучени за професиите в областта на ИКТ.




2. Повишаване на квалификацията на специалисти в областта на ИКТ в перспективата на учене през целия живот.	
	ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“



ОП РЧР 2014- 2020 г. Процедура „Специфични обучения“	
	2018-2019







2018-2019
	99 Безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация.
1150 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията.
Отчетени резултати към 31.12.2020
1897 участници, придобили квалификация при напускане на операцията.
	99 Включени безработни и неактивни участници до 29 г. в обучения

1150 Включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ.
Отчетени резултати към 31.12.2020

2036 включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ
	УО на ОП РЧР







УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)	
	изпълнена









изпълнена

	Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата средa
 

	1. Организиране на информационни кампании за ограничаване на рисковете и отговорното поведение на децата в интернет среда.
	Бюджет на ДАЗД
	постоянен
	Проведени кампании с различни целеви групи, преведени и издадени информационни материали на Съвета на Европа по темата, продуциране на оригинални продукти за кампаниите.


	По време на заседание на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на ДАЗД, членовете на Съвета обсъдиха темата „Киберсигурността и рисковете за децата“ с ръководител на отдел „Киберпрестъпления” в Националната следствена служба. Той обясни на децата колко е тънка границата между кибертормоза и киберпрестъплението и ги посъветва винаги да споделят с родителите си и при необходимост да сигнализират компетентните органи. Членовете на Съвета на децата поставиха редица въпроси, свързани с регистрирането на фалшив профил, антивирусните програми, защитата на децата в интернет пространството и др.
	ДАЗД
	изпълнява се
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	2. Развитие на сътрудничеството с академичните среди за въвеждане и развитие на обучение по медийна и цифрова грамотност.
	Бюджет на ДАЗД
	Постоянен
	Разработени методики, въведени в образователния процес, обучени ученици

	Разработена методика, въведени в образователния процес; обучени поне 150 ученици с преизпълнен обхват на над 1000 достигнати деца и ученици.
	Университети ДАЗД; МОН
	изпълнява се

	Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда
	3. Създаване на информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към ДАЗД за промотиране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в цифровата среда.

	Бюджет на ДАЗД
	постоянен


	Проведени информационни
събития, реализирани информационни кампании.. 
	На 9 ноември 2023 г. двама членове на Съвета на децата заедно с експерт от ДАЗД взеха участие в национална конференция, организирана от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България, в партньорство с Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата, Асоциация „Родители“ и Центъра за безопасен интернет на тема „Децата в дигиталния свят: Заедно за безопасен интернет за децата“. На 1 ноември 2023 г. се проведе подготвителна среща с всички участващи деца и Уницеф България за подготовка на участието на децата. Членовете на Съвета на децата взеха участие в събитието като предварително подготвиха и разпространиха анкета сред Съвета на децата и други свои връстници на тема „Децата и интернет“. Впоследствие те представиха изводите и резултатите от анкетата на конференцията.
	ДАЗД и Съвет 
на децата;
НПО
	изпълнява се
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	Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда
	4. Борба със сексуалната
експлоатация и злоупотреба с деца през компютърни системи.

	Бюджет на организацията Програма Цифрова Европа *
Бюджет на организацията
	Постоянна
	Обработване и предприемане на действия по сигнали за незаконно
и вредно за деца съдържание и поведение онлайн. 
	Обработване и предприемане на Действия по сигнали за незаконно
и вредно за деца съдържание и Поведение онлайн.
	ДАЗД; НПО
	изпълнява се

	
	
	
	постоянна
	ДАЗД изиска актуална информация от компетентните институции във връзка с изпълнението на  получени препоръки от доклад на Комитета Ланзароте на тема „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“.
По отношение на първия мониторингов доклад „Защита на децата срещу сексуално насилие в кръга на доверие: рамката“ е обобщена от ДАЗД и е представена подробна информация.
В периода 16-20 октомври 2023 г. в София се проведе първата мисия от техническия преглед на Република България от Комитета по политика в областта на цифровата икономика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Експерти от ДАЗД взеха участие в мисията по отношение на Препоръка за децата в цифровата среда (OECD/LEGAL/0389), включително бе изготвен обобщен доклад от сесията на английски и български език. 
ДАЗД представи обобщена информация за България във връзка с искане за принос към „Проучване относно сексуалното насилие и експлоатация на деца в развлекателната индустрия“ на специалния докладчик на ООН за продажбата, сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца в развлекателната индустрия, както и към доклада на специалния докладчик на ООН за продажбата, сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца „Среща с експлоатацията и сексуалното насилие над деца в контекста на пътуванията и туризма“.
В рамките на инициативата „Start to talk“ е разработена методология, която ще подпомогне планирането и изпълнението на дейностите чрез разработването на специфична за всяка държава пътна карта, в която се определя дългосрочна и устойчива стратегия за защита на децата в спорта. В рамките на инициативата е направено първото проучване сред деца от Съвета на децата за насилието в спорта.
	ДАЗД
	изпълнява се
нова 
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.

	1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.
 

	
	1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	88 000 лв. по ОПДУ. ДоговорBG05SFOP001- 1.002-0010 
	2017-2019
	Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;
 
	ДАЕУ
	изпълнена
 

	
	1.2 Инвентаризация наИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.
	2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01
	


	Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация. Съставена карта на ИКТ ресурсите.


	1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;
	ДАЕУ
	изпълнена
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	1.3 Надграждане и развитие на  държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1-3)
	ОПДУ безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 74 000 000. лева (първоначално 25 800 000 лв.)
	отложена за 2023
 
	Изграден ДХЧО.
	Консолидиране на ресурсите.
	ДАЕУ
ИАИЕУ
	изпълнена

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.












1.5 Създаване на Национален портал за пространствени
данни (INSPIRE)		

	1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015











1.36 млн. лв. – планирани, 714 484.00 лв. – реално усвоени за окончателно изпълнение, БФП по ОПДУ, Договор BG05SFOP001- 1.002-0014
	април 2017-31 март 2020, 2021
в процес на прекратяване през 2023 г.










2017- 2019
отложена за - 31.12.2021 г.

	Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори.












Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни
	1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;
2/ Разработени и внедрени две нови електронни
административни услуги;
3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.




 Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания.	ДАЕУ	изпълнена









	ДАЕУ
МЕУ
ЦИК












ДАЕУ

	в процес на изпълнение














изпълнена
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“
(МРРБ: Необходимо е да се преименува на „Автоматизиране на процесите по поддръжка на електронните регистри на гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“)
 2021г. - ДБ 1 млн.лв. за ЦЦАИС АР. Предвидени са разходи в бюджета на МРРБ за 2022 и 2023

	2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009
С приетата на 11.09.2019 г. Актуализирана пътна карта за развитие на електронното управление 2019 – 2023 г. се възлага изпълнението на мярката за реализиране на ЦАИС „ГРАО“ на МРРБ, а мярка за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ - на АГКК.







	2019-2021
отложена за  2022 за АР
отложена за  2022-2023 за ГР
	Внедрена ЦАИС ГР; 
Изградена и внедрена ЦАИС АР.
	1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН – НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;
2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;
3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;
4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги.
	МРРБ
АГКК
	изпълнението е в следващите 2 реда
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление







	Отчет ЦАИС „Адресен регистър“
Разходите са заложени в тригодишната бюджетна прогноза на АГКК, изготвена в програмен формат за периода 2023-2025 г.
 

	1 млн. лв. – за ЦАИС „Адресен регистър“ от Държавен бюджет 

	2022-2025
отложена
	Изградена и внедрена ЦАИС АР

	Разработеният проект на Закон за Адресния регистър е изпратен за предварително съгласуване и изразяване на становища, бележки и предложения по него до Администрацията на Министерския съвет, Министерството на електронното управление, Националното сдружение на общините в Република България, Националния статистически институт и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

	АГКК
	в процес на изпълнение


	
	Отчет ЦАИС „Гражданска регистрация“
	не са предвидени 
разходи за 2023г.
	отложена поради липса на финансиране
	както в мярка 1.6
	както в мярка 1.6
	МРРБ
	отложена поради липса на финансиране

	
	2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default). 
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	3.Въвеждане на електронни обществени поръчки (e-procurement) 
Развитие на системата за електронни обществени
поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки.
Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“
	Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г. по (ОПДУ), съфинансирана от (ЕСФ). Обща стойност на проекта: 6 999 982,00 лв. (с ДДС)
в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949984,70 лв. от национално съфинансиране: 1 049 997,30 лв.







	2017-31.12.2020
 
	Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси. 
	Разработени, инсталирани и внедрени са всички модули от Етап 2 на ЦАИС ЕОП. Въведена е в експлоатация пълната функционалност на системата. От 15.04.2021 г. ЦАИС ЕОП е в режим на гаранционна поддръжка.
	АОП
	изпълнена
През 2023 г. ще бъдат предприети мерки за по-нататъшното надграждане и развитие на ЦАИС ЕОП

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление


	3.1 Развитие на платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП:
•	Въвеждане на нови електронни формуляри за обществени поръчки;
•	Интеграция с външни информационни системи и регистри.
	•	За въвеждането на нови електронни формуляри за обществените поръчки към 31.12.2023 г. са осигурени 676 800 лв.  
•	За интеграция на ЦАИС ЕОП с външни информационни системи и регистри планирани  средства в тригодишната бюджетна прогноза: 220 500 лв.
	Ориентировъчен график: Подготовка: 2023 г., изпълнение: поетапно до 2030 г.
	Оптимизиране системата на електронни обществени поръчки в страната. Повишаване на конкуренцията, намаляване на административната тежест.



	Разработване на нови електронни формуляри за публикуване на информация от възлагателния процес в изпълнение на обща европейска нормативна рамка: 
До края на 2023 г. са разработени и приети формулярите от част 1 на етап 1 на заявката по рамковия договор между АОП и системния интегратор „Информационно обслужване“ АД за разработване и внедряване на e-Forms. Разработен е и графичният потребителски интерфейс, част от функционалностите и валидациите и на останалите формуляри. Изпълнението продължава.
Интеграция на ЦАИС ЕОП с национални и международни платформи, бази данни и регистри:
През месец декември 2023 г. започна изпълнението на заявка по рамковия договор с предмет интеграция на ЦАИС ЕОП с обновената информационна система на КЗК. При тази интеграция се предвижда ЦАИС ЕОП да бъде източник на информация за обществени поръчки.
	АОП
	в процес на изпълнение
нова

	Въвеждане на Е-правосъдие
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	Финансиране
	Срок за реализация
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Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление


	4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. -  
	Договор № BG05SFOP001- 3.001- 0015-  C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Бюджет: : 249 517,70 лв
Последен 247 801,30 лв.
	27.10.17-31.12.18
31.03.20
отложена за 31.12.2020
 
	Постигнати резултат
 Внедрена инфраструктура на публичния ключ 
 Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, 
Въведена система за управление на сигурността на информацията
	Разработен e „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП 
	МП
	изпълнена

	
	4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор  „Правосъдие“ 2014-2020г. -
	Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-С01/ 21.03.2016
по ОПДУ, Бюджет: 938 233,30 лв.
	23.03.16
отложена за 31.12.2017
 
	Събрана и обобщена
структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.

	Отчет:
Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“. 
	МП; ВВС
	изпълнена

	
	4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - 
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017 по ОПДУ, Бюджет: 485 523,65 лв.

последен
243755,75 лв.




	03.10.17
31.12.18
отложена за 03.02.2020
 
	Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; 
	Отчет:
Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до информация и услуги
	МП
	изпълнена

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.














Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление


	Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, 
Бюджет: 764 276,30 лв.
	11.12.2017
31.12.2018
отложена за 2019
 
	Специфични цели:
Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; 
	Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП;

 
	ВСC
	изпълнена

	
	4.4 Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие 2014-2022“
	496 871,80
Последно
475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г
	19.07.2017 
31.12.2017
отложена за 30.04.2019
	Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ. 
	 Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК;
	МП
	изпълнена

	
	4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за  конферентни връзки
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. Бюджет : 
2 600 000 лв.
2 593 480,0 лв.
последно
2 565 490.95 лв.
	3.10.2017
31.12.2018 отложена за 30.06.2020г.
 
	Отчет:
1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г.;
	Доставено и инсталирано оборудване
	МП;
ВВС
	изпълнена

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.

	4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - 
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Бюджет : 4 953 608,68 лв.
	01.06.2016
31.12.2018
31.04.2021
отложена за 30.06.2022 
	Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.
	Изградена специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг 
	ВСС
	изпълнена.

	
	4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“.
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Бюджет: 1378 858,00 лв.
	23.06.2017
22.12.2018
31.12.2021
отложена за30.06.2022
 
	Изграждане на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

	Ре инженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус;

 
	МП, с подкрепа на ВСС
	      изпълнена

	
	4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален регистър на запорите.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ, Бюджет:
Индикативен бюджет - 431 661.70 лв.
Актуален бюджет /след проведени обществени поръчки/ - 
  298 757.30 лв.

2024г:
Финансов ресурс: 298 757.30 лв. 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“

	март 2017
октомври 2018
31.12.2021
отложена за 30.09.2022
отложен за 31.12.2022г.
Подадено е искане към УО на ОПДУ за удължаване на крайния срок за изпълнение до 30.06.2023г. 
	Отчет: С приемането на чл. 450б в Граждански процесуален кодекс /обнародвано в Държавен вестник на 5 август 2022г./ се регламентира изграждането и поддържането на информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. 

	- разработена и въведена в експлоатация информационна система;
- разработени  4 електронно административни услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса когато системата се пусне в експлоатация.
	МП
	изпълнена
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	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
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	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на 
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните.
	Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-
C01/ 18.04.2017
г. по ОПДУ. Актуализиран бюджет /след проведена обществена поръчка/ - 523 815.20 лв.
	март 2017
ноември 2020
февруари 2021
отложена за октомври 2022г.
	Отчет: Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност бе публикуван за обществени консултации на 09.12.2019 г.,. 
	- Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него.

	МП;
с подкрепата на
Нотариалната камара
	отпаднала
На 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено 

	
	4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - 
	Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017 г.
г. по ОПДУ, Бюджет на проекта:
423 165.30 лв.
330 001.90 лв.






	03.10.2017 
31.12.2018
отложена за 30.06.2020
 
	Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация. 
	Извършен е анализ и са проведени две срещи за обсъждане на анализа със заинтересованите страни. 
	МП; ВСС
	изпълнена 

	
	5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	5.1 Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.
	Бюджет на проекта:
12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет
(първоначално: Договор № BG05SFOP001- 1.002-0007- C01/21.03.2017г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта: 12 000 000 лв)
	21.03.2017
18.12.2018
отложена за 16.12.2022
отложена за 2023
отложена за 2024
 
	Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.





	Функционираща НЗИС: електронно медицинско досие/електронен здравен запис,
електронна рецепта, електронно направление, подкрепени регистри, подкрепени електронни административни услуги и вътрешно административни електронни услуги, здравно-информационен портал, система за мониторинг и контрол, внедрени номенклатури и здравно-информационни стандарти за обмен на здравни данни.
	МЗ
	в процес на изпълнение
Към месец декември 2022 г. е изпълнена базовата функционалност- е-рецепта, е-направление, е-преглед, е-хоспитализация, мобилни приложения, справочна система, някои от по-важните регистри. Предстои приемането на всички регистри, е-услуги и цялостно приемане на документацията в срок до 31.03.2023 г. 

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
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	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии.
	Държавен бюджет*; ОП
	2021
отложена за 2025
2024г.: текущ период на изпълнение
 
	Улесняване на достъпа на гражданите, бизнеса и неправителствените организации до достоверна и актуална екологична информация.
Осигуряване на необходимата информация за докладване в изпълнение на изискванията на европейското екологично законодателство.
Предоставяне на електронни услуги в областта на пространствените данни.
Публикуване на данни в машинночетим отворен формат.

	Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи, регистри и бази данни с публичен достъп;
Публикувани услуги с пространствени данни;
Публикувани набори от данни в отворен формат.


	ИАОС
	изпълнява се 

	Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.




	1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност 
	Финансиране*
	2018
	Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. 
	Изготвен нормативен акт/актове
	МТИТС
	изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г.
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Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.

	2. Подобрено управление на културното наследство
 
	Проекти по Под резултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.) в размер на 1 891 715, 46 лв.  (85 % ФМ на ЕИП и 15 % национално финансиране)
	2022- 2024
30.04.2024 г.
	Подобрени условия за представяне на културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения
	Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;
 Брой организирани дигитални изложби; Брой посещения на дигиталните изложби.
	МК
	в процес на изпълнение

	
	2.1. Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Приоритетна ос: Социално включване
Наименование на процедурата: Инвестиция C11.I7  „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“
Код на процедура: Договор № BG-RRP-11.007-0001-C01
Да се насърчи цялостният процес по съхранение на различен тип културни ценности и архиви, и тяхното популяризиране в национален и световен мащаб. Този приоритет отразява и основните цели, заложени в Национална програма за развитие „България 2030“, а именно развитие и съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му като инструмент за социално сближаване, стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи.
	Инвестицията е с бюджет 67 198 599,99 лв. (шестдесет и седем милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет и 0,99 лева) вкл. ДДС. Министерството на финансите предоставя на КП финансиране за изпълнение на инвестицията по чл. 1 от 

Оперативно споразумение СПОР 43-04.05.2023 г. с максимален размер до 59 531 754,57 лв. (петдесет и девет милиона петстотин тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и четири и 0,57 лева) от Механизма за възстановяване и устойчивост, съгласно НПВУ и до 7 666 845,42 лв. (седем милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет и 0,42 лева) за невъзстановим от КП данък съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), дължим за изпълнение на дейностите.
	31.08.26г.

Основната цел на инвестицията е да съдейства за цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, както и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни на национално и международно ниво до културното богатство на страната.
	-	Въведени единни стандарти за дигитализиране (заснемане, съхранение, описание и обработка) на различните видове движимо наследство, съхранявано във фондовете на музеите и художествените галерии, библиотеките, БНФ, БНТ, БНР и БТА. 
-	Създадена единна методология за осъществяване на процеса по дигитализация на национално ниво, с която да се въведе единен координиран подход с централизиран контрол;
-	Създадена единна електронна платформа 
-	Създадени умения на заинтересованите страни за работата в дигитална среда.
-	Подобрен достъп до информация, за заетите в сферата на културата, образованието, журналистиката, научни работници, изследователи, учащи, 
-	Подобрен достъп до информация и образование на хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи.
	-	Установяване на единна методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието
-	Електронна платформа за културното наследство
-	Цифровизирано съдържание, публично достъпно на електронната платформа
	Министерство на културата, водещ партньор и краен получател (НПВУ) задно с Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), Българската телеграфна агенция (БТА), Държавна агенция „Архиви” (ДАА) и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ).
	нова
в процес на изпълнение

	
	3.Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности
	ОПДУ
	2021-2027
	Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
	НИНКН/
подаден от МК
	отпада
проектът не се реализира 

	
	4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал
	ОПДУ
	2017-2021
	Изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН
	Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;

	МК
	отпада

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност.

















	1. Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост 
	5,5 млн. лв. от ОПДУ
	2018
отложена за 2023;
2024
 
	Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.








	Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 
Одобрена референтна архитектура за оперативна съвместимост. 
.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 3 бр.
Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация. 
Брой трансгранични трансакции.
	ДАЕУ
МЕУ
	в процес на изпълнение
2022
Разработени са Национална рамка за оперативна съвместимост, Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и стандарт за семантична ОС.
2024г.
Разработването на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР) е възложено на „Информационно обслужване“ АД със срок 2024 г. 

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА

	Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността.



























Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността.

	1. Закон за киберсигурност
– транспониране на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
	ДАЕУ
	Май 2018
	Установяване на мерки с цел постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи
	Изготвен нормативен акт/актове
	ДАЕУ
	изпълнена

	
	2. Повишаване нивото на осъзнатост на потребителите и администраторите на ИКТ относно значението на мрежовата и информационна сигурност и сигурното поведение 
в Интернег
	ДАЕУ/МЕУ и ОПДУ
	постоянен
	Намаляване на кибер инцидентите чрез постигане на осъзнато и отговорно поведение в Интернет и прилагането на добрите практики в областта на мрежовата и информационна сигурност

През 2023г. ИПА е организирал и провел редица мероприятия – 8950 обучения и форуми: Мрежова и информационна сигурност за служители на МФ, Използване на стандарти ISO 27001 и ISO 27701, Политики и практики за киберсигурност в организациите, Киберзаплахите в публичния сектор ,  Киберсигурност: Троянски кон и социален инженеринг,  Рамка за знания и компетенции на ЕС в областта на киберсигурността. Създаване на хъбове и лаборатории за знание, Форум „Киберсигурност – мрежа и споделяне на опит“, Въведение в киберсигурността. Базова оценка на риска в работна среда,  Защита на личните данни в дигитална среда
	Проведени мероприятия
	ДАЕУ/МЕУ
ИПА
	изпълнява се 

	
	2.1. Цифрова трансформация на публичния сектор - киберсигурност
	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)
331 625 644 лв
	2029
	Изграждане на национална система за киберсигурност Насърчаване и повишаване на доверието и сътрудничеството между партньорите в областта на киберсигурността на национално ниво Укрепване на капацитета на Национални компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (СЕРИКС);
	Брой действащи национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях; 
	МИР,
Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ 
	в процес на изпълнение 

	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА

	Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността.

	3. Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови сертификати.
	ДАЕУ
	ноември 2022
	Установяване на адекватни, пропорционални и актуални изисквания за прилаганите механизми за защита на информацията и информационните мрежи и системи.
	изготвен нормативен акт
	ДАЕУ
	отпада

	ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на
обществото и превръщането им в предпочита-но място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.

	1.Ефективна политика за имената на домейните, използвани от административните органи.
	Не е необходимо
	2020
отложена за 2023;
отложена за 2024
	Повишаване на посещаемостта на официалните страници на държавните институции, която е изключително ниска.
 
	Брой на регистрираните наименования на домейни и под домейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г.




	ДАЕУ
МТС/МЕУ
	в процес на изпълнение
Предложена Мярка от МЕУ в приоритет 10 на Плана за действие на България 22-24;
мярка от Оперативния план на МЕУ за 2024г.


	Цели
	Мерки дейности/проекти
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към 31 дек. 2023

	ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ

	Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг)
	2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs).
	Не е необходимо
	постоянна мярка
	Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.  Намаляване на цените на предлаганите услуги. 
Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD.
Политиката е прехвърлена на 20 май в МЕУ, няма изпълнение по мярката за 2022 г. 
	Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните – bg и .бг.
	МТС
МЕУ
МС
	обсъжда се

	
	3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението – създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел).
	Не е необходимо
	февруари 2020
	Ефективна политика по въпросите на интернет управлението.
	Създаване на Форум за дискусии по въпросите на интернет управлението към МТС с активното участие на всички заинтересовани страни.
	МТС
	изпълнена

	Цел 15. Безопасен интернет за деца
	Инициатива на ДАЕУ
Няма да ме хакнат
	 
	 
	https://www2.e-gov.bg/bg/news/65 
	 
	
	изпълнена

	Цел 16: Отворен, сигурен и надежден Интернет
	1.Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез  приетата рамка на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа
	Заложено в проектобюджета на МТИТС за 2022-2024 г.
Заложено в проектобюджета на МЕУ за 2023-2024 г.
	2025
	Синергия между общността на много заинтересовани страни (правителства, гражданско общество, частен сектор, академични среди, техническата общност, журналистическата общност и др.), за национална оценка на развитието на Интернет в България.

Пез 2023г. събиране и анализиране на данни,липсващи индикатори, обсъждания, представяне на проекта вкл. в Съвета за координация на МС, подготовка на първи вариант на доклада на консорциума
	създаден КС;
създаден изследователски екип;
събрани и анализирани данни и източници;
изготвен окончателен доклад с препоръки на аза доклад на консорциума;
проведен семинар за представяне на резултатите;
оценка на въздействие и мониторинг
	МЕУ , консултативен съвет от множество заинтересовани страни и консорциум
НПО
	в процес на изпълнение

Отчет 2023: стартирал през август 2022; създаден консултативен съвет със заповед на министър МЕУ; създаден консорциум от НПО –изследователски екип; изготвен План за действие от консорциума; одобрен от борда;процес на събиране
и анализиране на данни 
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