НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025

Отчет към декември 2021г.


Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

*Забележка: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции)
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	ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ

	
Цел 1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.
	
Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения.
	
Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи*
	
2019-2021
	
Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите.



















	
Приети нормативни актове.
	
МТИТС;
КРС;
МРРБ
	
изпълнена 
ЗИД на ЗЕС е Обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. ЗИД на ЗЕС изпълнява ангажименти-те на РБ като държава членка на Европейския съюз за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения).

	
Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти
	
Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи
	
Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите.

	
2020
	
Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.
Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.

	
Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
	
МТИТС;
КРС

	
изпълнена с РМС № 536/19

	
Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	
1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта.

	
Не се изисква финансиране
	
2019
отложена за 2020

	
Актуализиран план с Пътна карта.
	
Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги.

	
МТИТС;
други отговорни институции
	
изпълнена. 
С Решение № 555 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. е приет Актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“.

	
	





2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.[footnoteRef:1] [1:  Забележка: Във връзка с поетия официален ангажимент от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) / бившата Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС), в рамките на двустранното партньорство между Република България и Европейската Комисия, ще бъде осъществен контакт със службите на Комисията, с оглед да бъде осигурено ефективно прилагане на мярката , като бъдат стриктно спазени правилата по държавните помощи.
] 

	





ПРСР
Безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 82 млн.лв (първоначално е 60 млн.лв)
	





2020
2023
отложена за 2025

	





Инвестиционната инициатива за изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 70 от общо 232 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръхвисокоскоростна свързаност.
	





Брой свързани селища 70
	





ДАЕУ
	



в процес на изпълнение


	
Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.
	
3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.
	
ЕК
	
2020
	
Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП и др.

	
Брой финансирани общини.
	
МТИТС
	
изпълнена. 
91 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 630 000 евро лв.
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	ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ

	
Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ.
	
1. Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.
	
ДБ*
ЕСИФ
	
2017- 2023
	
Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания 2017- 2030, приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на паневропейски инфраструктури. Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на научните изследвания до 2023 г.
	
Брой изградени ИКТ базирани инфраструктури.
	
МОН; ИА ОПНОИР
	
в процес на изпълнение


	
Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ



















Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ
	
2. Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и Регионални научни центрове в областта на ИКТ и създаване на нови.
	
ЕСИФ;
ДБ*
Средствата за Регионални научни центрове са прехвърлени към ОПИК
	
2017- 2022
	
Планирано е ОП НОИР да финансира на конкурсен принцип изграждането и развитието на четири центъра за върхови постижения и осем центъра за компетентност и няколко Регионални научни центрове във всеки от регионите за икономическо планиране според тематичните приоритети на ИСИС.
	
Брой изградени ИКТ базирани центрове за върхови постижения; Брой изградени ИКТ базирани центрове за компетентност; Брой изградени ИКТ базирани Регионални научни центрове.
	
МОН;ИА ОПНОИР
	
в процес на изпълнение


	
	
2.1. Развитие на ЦВП и ЦК, изградени по  ОП НОИР 2014-2020 (ИА ПО)

	
ПНИИДИТ
(ЕФРР и ДБ)
	
2022/2023
2029
	Осигуряване на устойчивото развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОП НОИР 2014-2020, като подпомогне тяхното преминаване в оперативна фаза, пълноценното им интегриране в научноизследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса им към интелигентната икономическа трансформация. Финансирането се предоставя за изпълнение на Програми за развитие и устойчивост с бизнес планове към тях.
	
Брой подкрепени предприятия от ЦВП и ЦК
	
ДАНИИ -ПНИИДИТ
	
нов

	
	
2.2. Развитие на регионалния иновационен капацитет
	
ПНИИДИТ
(ЕФРР и ДБ)
	
2029
	
Развитие на регионалния иновационен капацитет чрез:
1) изграждане на регионални иновационни центрове;
2) специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура в рамките на индустриални паркове;
3) пилотни инициативи, свързани с подкрепа на нови модели на взаимодействие между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса в съответния район.

	
Брой подкрепени проекти
	
ДАНИИ -ПНИИДИТ
	
нов

	
	
3. Подкрепа за развитие на ИКТ клъстърите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация.
	
ОПИК
	
2018-2020
отложена за 2022

	
Подобряване сътрудничеството, обмена на знания и информация в подкрепа на бизнеса, работата в мрежа и трансфера на технологии (Процедура „Развитие на иновационни клъстери“).

	
Брой иновационни ИКТ
клъстери, получаващи подкрепа.

	
ГД ЕФК;
МИ
	
в процес на изпълнение

	
	
3.1. Развитие на иновационни клъстери
	
ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)

	
2029
	
Развитие на вече изградени иновационни клъстери, опериращи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. с цел да подкрепа на тяхното по-нататъшно развитие и пълноценно участие в научноизследователската и иновационна екосистема, като стимулира клъстерите да подобрят своя иновационен капацитет и капацитет за технологичен трансфер.
	
Брой иновативни клъстери получаващи подкрепа
	
ДАНИИ-ПНИИДИТ
	
нов

	
	
4. Насърчаване на предприемаческата дейност и засилване на производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП.
	
ОПИК
	
2018-2020
отложена за 2022

	
Създаване и развитие на нови предприятия (Процедура „Насърчаване на предприемачеството“). Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, засилване на експортния потенциал на МСП (Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“).
	
Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.
	
ГД ЕФК;
МИ
	
в процес на изпълнение

	
	
4.1 Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)

	
ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)

	
2029
	
Осигуряване на подкрепа за изграждане на функционираща система за трансфер на знания и технологии, която да подпомогне процеса на пазарна реализация на резултатите от научните изследвания и иновациите в индустрията. Подпомагане на компаниите чрез предоставяне на информация, консултации и услуги за подобряване на бизнес и производствените им процеси и създаването на продукти или услуги на базата на цифрови технологии.
	
Брой участници
	
ДАНИИ-ПНИИДИТ
	
нов
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5. Брандинг и позициониране на ИКТ
сектора на националния и световния пазар.
	
	
	
	
	
	

	
	
5.1. Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения, конференции,
бизнес мисии, B2B форуми и други прояви за промоция.

	
Национален бюджет и
европейски програми*
	
2021
	
Увеличение на износа и привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.
	
Брой МСП подпомогнати за участие – 998 бр.
Брой прояви за промоция:
· Международни изложения – 11 бр;
· Международни конференции 6 бр;
· Бизнес мисии, 4 бр;
· B2B форуми и др. прояви –8 бр.
	
ИА НМСП
	
в процес на изпълнение

	
	
5.2 Надграждане и поддръжка на уеб-базирана платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори.
	
ОПИК
	
2018
	
Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Въведени базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по- лесен достъп до чужди пазари . Оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
	
Брой МСП
	
ИАНМСП
	
отпада
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5.3. Разработване на единна информационна платформа за научни изследвания и иновации
	
ПНИИДИТ
(ЕФРР и ДБ)

	
2029
	
Създадена единна комуникационна и информационна платформа, която да обслужва изпълнението на новата политика на взаимодействие на научните изследвания и иновациите. Модулите на платформата ще обхващат дейностите по: обмен на информация относно възможностите за финансиране по национални и европейски инструменти за подкрепа на научни изследвания и иновации. Платформата ще разполага с функционалности, спомагащи за комерсиализация на резултати от научни изследвания в бизнес среда, подпомагане на процеса на трансфер на технологии и ще предоставя връзка към платформата за обекти на индустриална собственост с действаща закрила на територията на България и ЕС.
	
Брой подадени заявки за патент;
брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции
	
ДАНИИ-ПНИИДИТ
	
нов
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6. Стимулиране на участието в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС.
	
ЕК,
ДБ*
	
2020
	
Повишаване на броя на подадени проектни предложения и процента на успеваемост на българското участие в Рамковата програма. Окончателни резултати: В тематичен приоритет ИКТ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ българското участие е, както следва:
-	39 организации, от които:
-	5 ВУ
-	25 частни организации (от които 21 МСП)
-	5 научни организации
-	4 други организации
-	64 участия;
-	45 проекта;
-	Привлечени европейски средства (нето): 12,92 млн. евро, от които:
-	8,29 млн. евро от частни организации (от които 4,72 от МСП)
-	2,65 млн. евро от ВУ
-	1,43 млн. евро от научни организации
-	0,55 млн. евро от други организации
	
Брой подадени проектни предложения;
Обща сума на привлечените средства.
	
МОН;
Научни организации; Висши училища
	
изпълнена
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6.1. Повишаване на участието на български научни организации, висши училища и МСП в РП „Хоризонт Европа“, укрепване на техния научен, иновационен и/или административен капацитет
	
ПНИИДИТ
	
2029
	
Участие в европейски партньорства на български организации в покани за проектни предложения по съответните европейски партньорства по РП „Хоризонт Европа“, в които България участва, както и подкрепа за участието на български научни организации, висши училища и МСП в паневропейски представителни организации, срещи, конференции и др., свързани с изпълнението на съответните европейки партньорства
	
Брой участници/подадени проектни предложения
	
ДАНИИ-ПНИИДИТ, изследователски организации, висши училища, предприятия
	
нов




	
Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	
1. Внедряване на ИКТ базирани продуктови, процесни и управленски иновации с основен акцент върху МСП.
	
	
	
	
	
	

	
	
1.1. Програма за насърчаване цифровизацията на МСП от традиционните сектори (вкл. семинари, междусекторни В2В срещи, видео клипове, подкасти).
	
ОПИК
	
2018
отложена за
2020

	
Повишен интерес към прилагане на нови бизнес модели и добри практики в МСП от другите сектори и развитие на вътрешния пазар на българските IT фирми
	
Брой обхванати МСП;
Брой сключени договори за IT продукти и решения.
	
МИ; ИАНМСП
	
изпълнена

	
	
1.2. Реализация на проекти по Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ на ОПИК.
	
ОПИК
	
2019-2021
отложена за 2022

	
Повишаване на иновационната дейност на предприятията, пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или внедряване на иновативен процес.
	
Брой предприятия от ИКТ сектора, подпомогнати да въведат продуктови и производствени иновации.

	
ГД; ЕФК; МИ
	
в процес на изпълнение

	
	
1.3. Проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”.
	
ОПИК
	
2018-2019
	
Предоставяне на широк кръг от информация; възможност за бързо предоставяне на сигнали на фирми към КЗП; бърза връзка към виртуален хелпдеск; ефективно управление на услугите, предоставяни от КЗП на МСП;
редуциране на архивното пространство;
спестяване на време при комуникацията „фирми- инспектори на КЗП“; подобряване проследимостта на сигналите; намаляване на разходите;
разтоварване на традиционните комуникационни канали.
	
Разработено мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows;
Изграждане на Система хибридни облачни услуги; Създаване на виртуален хелпдеск.

	
КЗП
	
изпълнена
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1.4. Експортен хъб в България
	
Бюджет
	
2021
	
Информационна платформа, която ще включва ежемесечни обучителни събития и чрез която представителите на българския бизнес ще получават правилните насоки, за да продават успешно на международните пазари.
Стартиране на нова обучителна програма за 15 български МСП в рамките на инициативата за период от 3 месеца. Предоставяне на онлайн теоретични сесии (уебинари) и индивидуални менторски срещи.
	
Брой обхванати МСП
Създадена е и стартира успешно информационната платформа.
Създадена е обучителна програма с ментори.
Системно са публикувани информации, полезни за експортните компании.
	
ИАНМСП
	
в процес на изпълнение

	
	
1.5. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)
	
ОПИК
	
2022
	
Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес. Оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.
	
Брой обхванати МСП
516
	
ИАНМСП
	
в процес на изпълнение

	
	
1.6.Разработване на софтуер и интернет платформа за онлайн управление на международни събития, организирани от ИАНМСП, в т.ч. и онлайн регистрация на българските и чуждестранни участници в тези събития и мачмейкинг.
	
ОПИК
	
2021
	
Насърчаване на използването на комуникационни технологии; увеличаване на възможностите за установяване на преки контакти между български и чуждестранни компании, нарастване на българския износ и привличане на чуждестранни инвестиции.
	
Брой регистрирани МСП - 434;
Брой проведени срещи през платформата все още не се организират срещи;
Брой прояви - 14
Платформата е създадена и функционира.
	
ИАНМСП
	
в процес на изпълнение
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Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни.
	
1. Внедряване на ИКТ в сектори от висок публичен интерес – управление на ресурсите, енергиен мениджмънт, транспорт и мобилност, околна среда и др.

	
	
	
	
	
	

	
	
2.1. Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)
– Фаза 4“.
	
Обща стойност на проекта – 11 014 280, 40 лв., от които БФП: 6 602 152,15 лв. (проектът се изпълнява по ОПТТИ,
приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“)
	
2020
отложена за 2021

	
Разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р. България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението;
Внедряване на стандарт S-100 за електронните карти;
Разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни;
Въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.
Отчет 2021 г. : Напредък към края на 2021 г.:
Физическото изпълнение на проекта е 100%, а изплатените и верифицираните средства са 5 281 721,72 лв. На 20.09.2021 г. е подадено искане за окончателно плащане по проекта, което се процедира от УО на ОПТТИ.
Дейностите по договора за изпълнението са изцяло завършени – анализ на съществуващото състояние, проектиране на системата, реализиране, тестове за приемане на системата в реална експлоатация, обучение на персонала и финализиране и отчитане на изпълнението. За всички 22 обекта в обхвата на проекта има издадени разрешения за ползване. На 18.05.2021 г. е проведено заключително публично събитие по проекта, присъствено и в електронна среда.
	
Пускане в експлоатация на системата VTMIS-4 – 1 бр.
	
ДППИ;
УО на ОПТТИ;
(МТИТС)
	
изпълнена


	
	
2.2. Проект „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала  „Тракия“.
	
Стойност на проекта – 8 983 608 лв. (БФП) (проектът се изпълнява (по ОПТТИ, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“)
	
2020
отложена за септември 2022

	
Проектът предвижда в тунел „Траянови врати“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти (Automatic Incident Detection – AID), позволяваща чрез система от подвижни бариери да се управлява и пренасочва трафика в една от двете тунелни тръби при настъпване на инцидент. Предвидено е изграждане на модерно LED-осветление, електронни информационни табели, светофарни уредби, хоризонтална и вертикална сигнализация, метеорологични станции при порталите на съоръжението и др.
Напредък към края на 2021 г.:
Сключен е договор № Д-36/23.03.2020 г. за Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ с избрания изпълнител „ИТС Тракия“ ДЗЗД, с партньори „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „АЛТИМАТЕ“ С.А., със срок за изпълнение 730 дни и стойност 7 261 000,00 лв., без ДДС. 
На 17.02.2021 г. е проведен експертен технико-икономически съвет (ЕТИС), във връзка с предадения технически проект от Изпълнителя. Предвид несъответствията, отразени в становищата на Консултанта и екипа за управление на проекта, техническата разработка не е приета и е върната за преработване. За част от предвидените за изграждане по проекта електронни информационни табели се е наложило да бъдат определени нови локации, с оглед постигането на ефективност, като Изпълнителят е информирал Възложителя на 20.08.2021 г., че за извършването на необходимото препроектиране за новите локации е необходимо време от поне два месеца, както и допълнителен финансов ресурс. Към момента, в АПИ се извършва анализ относно възможностите за промяна да договора.
На 16.10.2019 г. е обявена тръжна процедура с предмет Определяне на изпълнител на консултантска услуга за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Подписан е договор № РД-36-1/26.02.2020 с избрания изпълнител ДЗЗД „ТРАНС ТЕХНИКЪЛ“, с партньори „Техникъл Консултинг Сървисис“ ЕООД и „Трансконсулт-БГ“ ООД, със срок за изпълнение 790 дни и стойност 88 980 лв. без ДДС. Договорът се изпълнява с бюджет на бенефициента (АПИ).
Реализацията на проекта е затруднена главно поради причини от съгласувателен характер, свързани с настъпили съществени промени в средата и условията за изпълнение на предвидените дейности. Акумулирано е сериозно забавяне.
Физически напредък по проекта. – 10,00%.
	
Разработена и внедрена интелигентна транспортна система – 1 бр.
	
АПИ;
УО на ОПТТИ; МТИТС
	
в процес на изпълнение

	
	
2.3. Цифрова трансформация на публичния сектор - данните като ключов капитал на обществото
	
ПНИИДИТ
	
2029
	
· Създаване на рамка за управление на данни и изграждане на оперативно съвместими пространства за данни;
· Изграждане на платформа за интелигентно управление, базирано на данни;
· Развитие на инструментариум за обработка на данни и технологични инструменти за обезличаване на чувствителни данни;
· Развитие на капацитета на компетентните органи, насърчаване на споделянето и алтруизма на данни;
· Развитие на трансгранични услуги за използване и споделяне на данни и интеграция с облачни инфраструктури на европейско ниво;
· Провеждане на мащабни кампании, реализиране на различни събития и инициативи за развитие на специфични дигитални умения за създаване и използване на цифрови услуги и продукти, споделяне на данни и популяризиране на възможностите и потенциала за използване и повторно ползване на публичните данни за създаване на иновации и допълнителна стойност за икономиката и обществото. 
	
Брой публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги, продукти и процеси;
Брой кампании /събития/други инициативи за повишаване на осведомеността за споделяне

	
ДАНИИ-ПНИИДИТ, ДАЕУ
	
нов 
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3. Разработване на Стратегия за участието на България в четвъртата  индустриална революция
	
Към момента не са получени конкретни мерки с индикативен бюджет от ангажираните институции, както и предложени дейности от страна бизнеса с бюджетни параметри на тяхното изпълнение.
	
отложена за 2022

	
През месец юли 2019 г. бе изпратен до работната група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, проект на Стратегия и пътна карта за нейното изпълнение, с цел отразяване на мерки и дейности от отговорните министерства. Бележки и предложения бяха получени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БАИТ, Българска стопанска камара, БАСЕЛ.
	
Основните предпоставки за успешно финализиране на подготовката на стратегическия документ са: включване на мерки и дейности, които да са в подкрепа на българските предприятия, осигуряването на бюджет за тяхното изпълнение и координирана комуникационна стратегия на правителствено ниво в подкрепа на политиката в областта на Индустрия 4.0. 
	
МИ
	
в процес на подготовка
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Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информацион-ните и комуникационни технологии
	
1. Осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ в училищата.
	
Средства от НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“
	
Постоянен
	
Завършена опорна инфраструктура между всички регионални управления на образованието с изградени връзки към иновативни дата центрове за съдържание и ресурси, както и възможност за поетапно включване на всички образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; 
Финансирани са всички общински и държавни училища със средства за интернет свързаност. 
Продължи изграждането и доизграждането на Wi Fi мрежи и зони, като са включени и центровете за специални
образователни потребности, а също и центровете за подкрепа на личностното развитие. 
Това насърчи ползването на лични мобилни устройства в съответствие със
заложеното в Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката на Р България до 2020 година.
За поредна година в новата национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“ бяха включени и институции от системата на предучилищното образование. Внедрени са съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се наблегна и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и представяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група. Създаването на електронното съдържание и софтуер за професионално обучение 
бе съществено подкрепена и в системата на училищното образование бе предоставена възможност за използване на подходящо
образователно съдържание и софтуер, за което МОН даде съответни препоръки.
	
На всички кандидатствали по програмата държавни и общински училища са осигурени средства за интернет свързаност. Закупени са 360 броя оборудване за фронтално обучение, интерактивни дисплеи за 253 училища. 
Закупени са и 3 000 преносими компютри с операционната система Chrome за деца и ученици на 243 училища.
Общо са обхванати 496 училища.
Осигурени са средства за електронен дневник за 1642 училища, ЦСОП и ЦПЛР.
Класирани са 162 училища за изграждане на Wi-Fi мрежи. 
Предоставени средства на всички 1474 кандидатствали училища на бюджетна издръжка за интернет свързаност, както и средства за поддръжка, защита и управление на опорната мрежа
	
МОН
	
в процес на изпълнение;






 изпълнено

 изпълнено  за училищата

	
	
2. Оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас).
	
НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
	
Ежегодно
	
Мотивиране на учениците за придобиване на уменията, заложени в Европейската
референтна рамка за цифрови компетентности.
	
Провежда се за всички ученици от Х клас, заявили желание да положат изпита. 3 821 ученици са подали заявление. 3 622 ученици са положи изпита. От тях 2 681 са постигнали ниво „Самостоятелно ниво на владеене“ съгласно Европейската референтна рамка за измерване на дигиталните компетентности.
	
МОН
	
изпълнена
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3. Модернизиране на учебното съдържание и методи на преподаване
	
Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
	
2017- 2020
	
Увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление
„Информатика и компютърни науки“. Разработване на учебни планове и програми за обучение по професиите от професионално направление „Компютърни науки“ в партньорство с бизнеса.
Създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора.
	
Изградено онлайн решение за споделяне на съдържание и тестови задачи.
Разработени учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.
Разработени учебни материали за обучение на ученици.
Разработени критерии / тестове за оценяване на ученици.

	
МОН
	
изпълнена
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Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии
	
3. Модернизиране на учебното съдържание и методи на преподаване - нова

	
НП „Обучение за ИТ умения и кариера“
– Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“
– Модул 2 „ИТ умения за бъдещето

БЮДЖЕТ НА НП „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ за 
2021/2022 учебна година
– Общ бюджет на НП – 670 000 лв.
–. За Модул 1 – 320 000 лв.
– За Модул 2 – 350 000 лв.

	
2021 – 2022 учебна година
	
1. Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.
2. Надградени уменията за работа в дигитална и високотехнологична среда.
3. Адаптирани учебни програми, отразяващи най-новите тенденции в дигиталните технологии.
4. Разработени учебни програми за разширената и допълнителната професионална подготовка.
5. Разработени учебни помагала за краткотрайни модули, надграждащи бързо променящите се изисквания на ИТ бизнеса.
	
Разработване и/или допълване и осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии за разширената и допълнителната професионална подготовка (програмиране и 
програмни езици, обработка на големи данни, дигитален маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалности и др.), свързани с придобиване или надграждане на дигитални компетентности в зависимост от изучаваната специалност от професия и/или разработване на учебни материали, ресурси, тестове и др. помагала за обучение на ученици и учители по новите програми.
	
МОН
	
в процес на изпълнение 

нов

	
	

	
	
3.1. Въвеждане на нов учебен предмет в начален етап – компютърно моделиране и въвеждане на обучение в профил „Софтуерни и
хардуерни науки“.
	
Държавен бюджет*
	
Поетапно
до учебната 2021/2022
година
	
Осигуряване на възможност за придобиване на знания, умения и отношения в областта на информационните технологии на учениците от най-ранна възраст до специализирано обучение в последните училищни класове. В училищното обучение са въведени учебни предмети за общообразователната подготовка в началния етап и за профилираната подготовка в гимназиалния етап, свързани с компютърното моделиране и информационните технологии, както и съответните учебни програми
	
Осигурени учебни програми по компютърно моделиране
Осигурени учебни програми за обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	
МОН
	
изпълнена

	
	
3.2. Замяна на учебния предмет “Информационни технологии” за V, VI и VII клас като “ “Компютърно моделиране и информационни технологии” 

	
Държавен бюджет*
	
Изменените учебни програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021-2022 година

	
Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	
От учебната 2020-2021 г. е въведен учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии на мястото на учебния предмет информационни технологии в 5., 6. и 7. , като задължителните учебни часове за изучаването му са увеличени от 1 час на 1,5 часа седмично. Учебното съдържание по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии допълва учебното съдържание на изучавания учебен предмет информационни технологии като и в трите учебни програми е въведена нова тема – Компютърно моделиране,  чрез която се постига надграждане на знанията и компетентностите, придобити от учениците по компютърно моделиране в 3. и 4. клас. В темата Компютърно моделиране в 5. клас се надграждат знанията и уменията на учениците по изучаван блоков език за програмиране (Скрач, Коду), а в 6. и 7. клас се преминава от език с блоково програмиране към скриптов текстов език (Python, JavaScript и др.).
	
МОН
	
изпълнена

	
	
3.3. Въвеждане на профилирано обучение по профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	
Държавен бюджет*
	
Програмите за профилирано обучение се въвеждат за учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас 
	
Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми
	
Разработени са изискванията за съдържанието на профила в ДОС за профилираната подготовка и са Осигурени учебни програми за обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
	
МОН
	
изпълнена
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5. Засилване на
сътрудничеството между образование и индустрия.















	
Национална програма
„Обучение за ИТ кариера“
	
2017-2020
	
Провеждане на обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и  „Приложен програмист“ по Държавни образователни стандарти и учебни програми и планове, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности. Учениците още в XII клас ще бъдат подготвени да започнат работа в софтуерни компании, което е в съответствие със заложеното в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти.
	
Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии и реализирани чрез балансирано партньорство на професионална гимназия, висше училище и ИТ сектора. Обновени са учебни материали по няколко модули и е постигнато е по високо качество на преподаване, усвояване на знания и формиране на учения.
Разработени нови учебни материали по четири модула.
	
МОН
	
изпълнена


	
	5. Засилване на
сътрудничеството между образование и индустрия –нова.
	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“
– Модул 1 „Обучение за ИТ кариера“
– Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“
	2020 – 2021 учебна година
	1. Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.
2. Придобиване на професионални компетентности по професия „Приложен програмист“ в съответствие с потребностите на бизнеса.
3. Създаване на пряка връзка между ученик и работодател и готовност на учениците още в XII клас да започнат работа в софтуерни компании.
4. Надградени уменията за работа в дигитална и високотехнологична среда.
5. Адаптирани учебни програми, отразяващи най-новите тенденции в дигиталните технологии.
6. Разработени учебни програми за разширената и допълнителната професионална подготовка.
7. Разработени учебни помагала за краткотрайни модули, надграждащи бързо променящите се изисквания на ИТ бизнеса.
	1. Модул 1
1.1. Функциониращи в партньорство училище – университет – ИТ бизнес – 5 центъра за софтуерно обучение
1.2. Брой ученици, включени в обучението за 2021/2022 учебна година:
– не по-малко от 200 – за първата учебна година на учениците от Х клас;
– не по-малко от 150 – за втората учебна година на учениците от ХI клас;
– не по-малко от 100 – за третата учебна година на учениците от ХII клас.
1.3. Брой ученици, успешно преминали тест:
– за първи етап на програмата – не по-малко от 150;
– за втори етап на програмата – не по-малко от 100;
– за трети етап на програмата – не по-малко от 75.
1.4. Брой обучени учители – не по-малко от 40.
ПРИ2. Модул 2
2.1. Партньорства между училища и фирми – не по-малко от 7.
2.2. Брой ученици, включени в обучението – не по-малко от 100.
2.3. Брой учители, включени в обучението – не по-малко от 20.
	МОН
	нов 
в процес на изпълнение
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Ще бъде необходимо финансиране за укрепване и увеличаване на капацитета на националния регулатор – Съвет за електронни медии с оглед на разширяването на обхвата на директивата до платформи за видеосподеляне*
	
2022
	
Преодоляване на различията в достъпа до цифровата грамотност, насърчаване достъпа до електронни услуги.
	
Приети нормативни актове
	
МК
	
изпълнена
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Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информационните и комуникационните технологии.




















Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информацион-ните и комуникацион-ните технологии.
	
1. Подобряване на цифровите умения на работната сила, включително чрез финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в областта на ИКТ.
	
ОПРЧР 2014-2020
Държавен бюджет, Национален план за действие по заетостта (НПДЗ)
	
  2017-2021
	
Обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ.

	
3 201 - обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ
	
МТСП; АЗ
	
в процес на изпълнение

	
	
2. Умения
	
33 788 726 лв. 
ОП РЧР
 2014-2020
	
2020-2022
	
Повишаване адекватността и уменията на заети, безработни и неактивни лица, съобразно актуалните нужди на бизнеса с цел увеличаване   производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места. Улесняване достъпа до иновативни специфични обучения, осигуряване на връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието.
	
Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения -27 610 (за период 2020 – 2022 г.)
Постигнато до декември 2021 г. - Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения – 4 467 лица
	
МТСП
	
в процес на изпълнение

нов


	
	
	
	
	Заети, безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация или имат работа - 27 245 лица.
	
	
	

	
	
3. Процедура "Развитие на дигиталните умения"
	
14 000 000 лв. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.
	
2021-2023
	
Определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения. Осигуряване връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие.

	
За изпълнение до 2023 г.
1.Заети лица, вкл. самостоятелно заети – 3 600;
2.Брой предприятия, получили подкрепа – 700.
	
МТСП
	
нов

в процес на изпълнение

	
	
4. Поддържане на актуален английско –български речник с термини на информационното общество и публикуването му на портала за отворени данни
	
Не се изисква финансиране
	
постоянен
	
Повишаване терминологичния езиков ресурс на потребителите. Изготвен вариант на речник на сайта на МТИТС
https://www.mtitc.government.bg/glossary 
и качен на портала за отворени данни
https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04.
	
Повишаване езиковата и технологична професионална култура на потребителите на речника
	
МТИТС
	
изпълнява се

	
Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ.

	
1. Увеличаване на броя на младите хора, обучени за професиите в областта на ИКТ.
	
ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“
	
2018-2019
	
99 Безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация.

Отчетени резултати към 31.12.2020 г.: 66 безработни и неактивни участници на възраст до 29 г., вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация
	
99 Включени безработни и неактивни участници до 29 г. в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ.

Отчетени резултати към 31.12.2020 г.: 76 включени безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ
	
УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)
	
изпълнена 


	
	
2. Повишаване на квалификацията на специалисти в областта на ИКТ в перспективата на учене през целия живот.
	
ОП РЧР 2014- 2020 г. Процедура „Специфични обучения“
	
2018-2019
	
1150 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията.

Отчетени резултати към 31.12.2020

1897 участници, придобили квалификация при напускане на операцията.
	
1150 Включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ.
Отчетени резултати към 31.12.2020

2036 включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ
	
УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)
	
изпълнена 
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Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда
	
1. Организиране на информационни кампании за ограничаване на рисковете и отговорното поведение на децата в интернет среда.
	
Бюджет на ДАЗД
	
постоянен
	
2021 г. Създадено е Помагало „Безопасност в мрежата“, в електронно и хартиено издание. Помагалото е адресирано специално към децата и е публикувано на интернет страницата на ДАЗД. През 2021 г. същото беше активно, целогодишно разпространявано и популяризирано сред децата, професионалистите, и различни институции работещи с деца. Осъществена е информационна кампания за промотиране на обновената версия на сайта 116 111.bg от експерти на ДАЗД, която стартира през месец август тази година. В мобилното приложение, под формата на булети са създадени бързи връзки към „Национална система 112“ и 116 111, чрез които лицата имащи нужда от подкрепа могат директно да избират.

	
Проведени кампании с различни целеви групи, преведени и издадени информационни материали на Съвета на Европа по темата, продуциране на оригинални продукти за кампаниите.
	ДАЗД
	изпълнява се

	
	
2. Развитие на сътрудничеството с академичните среди за въвеждане и развитие на обучение по медийна и цифрова грамотност.

	
Бюджет на ДАЗД
	
постоянен
	
2021 г. Държавната агенция за закрила на детето на 9 февруари отбеляза международния ден за безопасен интернет. Беше проведена онлайн среща, посветена на Международния ден за безопасен интернет.  Държавната агенция за закрила на детето беше домакин на семинар на тема: „Искаме да знаем нашите права и да чуем Вас“. Той е по проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява от „Надежда и домове за децата“ – клон България;
 
Държавната агенция за закрила на детето участва на научно-практическа конференция с международно участие на тема: „30 години Конвенция за правата на детето в България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“. Събитието се организира съвместно с Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
	
Разработени методики, въведени в образователния процес методики, 
обучени студенти, обучени ученици.

	
Университети; ДАЗД;
МОН
	
изпълнява се

	
	
3. Създаване на информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към ДАЗД за промоциране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в цифровата среда.

	
Бюджет на ДАЗД
	
2021
2022
отложена

	
2021 г. Съветът на децата към Председателя на ДАЗД, участва при отбелязването на Международния ден за безопасен интернет: „Заедно за по-добър интернет. Фалшива новина или истина“;
Съвета на децата участваха в детските консултации относно разработването на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето; Председателят на ДАЗД заедно с член от Съвета на децата участва в четвъртото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа; МК-изпълнена Въвеждане в българското законодателство на разпоредби за изготвяне на национална политика за медийна грамотност, с ангажимент за   докладване на Европейската комисия относно изпълнението на мерките за медийна грамотност.
Приет е ЗИД на ЗРТ, влязъл в сила от 23.12.2020 г.
	
Проведени информационни
събития, реализирани кампании.
	
ДАЗД и Съвет 
на децата;
НПО
	
в процес на изпълнение


	
	
4. Борба със сексуалната
експлоатация и злоупотреба с деца през компютърни
системи.
	
Механизъм за свързване на Европа*
	
Постоянна
	
През 2021 г. продължи работата, а през 2022 г. предстои приемането на доклад от втория кръг за наблюдение относно „Защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснена от информационни и технологични средства“. В доклада са включени препоръки и добри практики по темата.
Поддържане на консултантска линия за безопасен интернет.
	
Обработване и предприемане на Действия по сигнали за незаконно
и вредно за деца съдържание и Поведение онлайн.
	
ДАЗД; НПО
	
изпълнява се
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	ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

	
Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.

	
	
Постоянен
	
	
	
	
изпълнява се

	
	
1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	
88 хил. лв. по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0010 Дейност 3 от проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“
	 
2017-2019
	
Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.
	
1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление; 
2/ Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
3/ Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.

	
ДАЕУ
	
изпълнена
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Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
1.2 Инвентаризация на ИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.
	
2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01
	
	
Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация.
Съставена карта на ИКТ ресурсите.
Извършен анализ и създадени предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е- управление. Повишаване на използвания капацитет на инфраструктурата. По-адекватна техническа поддръжка на информационните ресурси. Намаляване на експлоатационните разходи за информационни ресурси.

	
1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;
2/ Надградена и внедрена разработена от МП информационна система за одит на ИКТ ресурсите;
3/ Изграден Регистър на информационните ресурси.
	
ДАЕУ
	
изпълнено

	
	
1.3 Надграждане и развитие на  държавен хибриден частен облак за нуждите на електрон-ното управление (етапи 1-3)
	Оперативна програма „Добро управление“, безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 74 млн. лева (първоначално 25,8 млн. лв.)

	
отложена за 2023

	
Изграден ДХЧО.
	
Консолидиране на ресурсите.
	
ДАЕУ
	
в процес на изпълнение 


	
	
1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.
	
1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015
	
април 2017-31 март 2020
2021
отложена за 31 март 2022 
Срокът  е удължен поради липса на съгласуване на техническата спецификация по обществената поръчка от страна на ЦИК. Промяната е съгласувана с ОПДУ и е подписано Допълнително споразумение № 6 от 15.11.2021 г.
	
Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори.
	
1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;
2/ Разработени и внедрени две нови електронни
административни услуги;
3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.

	
ДАЕУ;ЦИК
	
в процес на изпълнение



	
	
1.5 Създаване на Национален портал за пространствени
данни (INSPIRE)
	
1.36 млн. лв. – планирани, 714 484.00 лв. – реално усвоени за окончателно изпълнение, БФП по ОПДУ, Договор BG05SFOP001- 1.002-0014
	
2017- 2019
отложена за - 31.12.2021 г.


	
Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни
	Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания.
	
ДАЕУ
	
изпълнена

	
	
1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“


(МРРБ:
Необходимо е да се преименува на „Автоматизиране на процесите по поддръжка на електронните регистри на гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“)


	
2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009
С приетата на 11.09.2019 г. Актуализирана пътна карта за развитие на електронното управление 2019 – 2023 г. се възлага изпълнението на мярката за реализиране на ЦАИС „ГРАО“ на МРРБ, а мярка за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ - на АГКК.

2021г. - ДБ 1 млн.лв. за ЦЦАИС АР

Предвидени са разходи в бюджета на МРРБ за 
2022 и 2023
	
2019-2021




отложена за 
2022 за АР


отложена за 
2022-2023 за ГР
	
Внедрена ЦАИС ГР; 
Изградена и 
внедрена ЦАИС АР.
	
1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН
– НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;
2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;
3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;
4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги.
	
МРРБ
АГКК
	
В процес на изпълнение
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Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default).
	
	
	
	
	
	

	
	
3.Въвеждане на електронни обществени поръчки (e-procurement) 

Развитие на системата за електронни обществени
поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки.
Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система
„Електронни обществени поръчки“
	
Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Обща стойност на проекта: 6 999 982,00 лв. (с ДДС)
в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949 984,70 лв. от национално съфинансиране: 1 049 997,30 лв.

	
2017-31.12.2020

	
Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси. ЦАИС ЕОП е общодостъпна система и осигурява на всички потребители равен достъп до функциите и възможностите на системата, както и достъп на гражданите и бизнеса до публична информация за използваните /разходваните/ публични средства.

	
Разработени, инсталирани и внедрени са всички модули от Етап 2 на ЦАИС ЕОП. Въведена е в експлоатация пълната функционалност на системата. От 15.04.2021 г. ЦАИС ЕОП е в режим на гаранционна поддръжка. 

	
АОП
	
Изпълнена

През 2022 г. ще бъдат предприети мерки за по-нататъшното надграждане и развитие на ЦАИС ЕОП, налагащи се от:
• въвеждането чрез европейски регламент на нови електронни формуляри за обществени поръчки;
• общото развитие на средата на електронното управление;
нуждите на практиката и натрупания опит в процеса на електронното възлагане

	
	
Въвеждане на Е-правосъдие


	
	
4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 - 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение.

	
Договор № BG05SFOP001- 3.001-0015- C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: : 249 517,70 лв

последен247 801,30 лв.
	
27.10.17-31.12.18
31.03.20
отложена за 31.12.2020

	
Постигнати резултати:
1. Внедрена инфраструктура на публичния ключ (PKI) в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ);
2. Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, обучени 42 броя служители;
3. Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ), в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ).

	
Разработeн „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП политики и правила за управление сигурността на информацията, включващ политики за сигурност, правила и процедури, свързани с мрежовата и информационна сигурност“ в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. 

	
МП
	
изпълнен
	





	
	
4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор  „Правосъдие“ 2014-2020г. - Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП и анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги 

	
Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-
С01/ 21.03.2016
по ОПДУ,
Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 938 233,30 лв.
	
23.03.16
отложена за 31.12.2017

	
Събрана и обобщена
структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.
Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови.
Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 

„Административно обслужване и добро управление".
	
Отчет:
Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“. Извършен е анализ на съществуващите регистри и е изготвен доклад с препоръки за редизайн или 
изграждане на нови регистри. 

	
МП; ВВС
	
изпълнена
 

	
	
4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие. – разработени са 2 проекта /по един от МП и ВСС/ и КАО.

	
Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017
по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна система“.
Бюджет: 485 523,65 лв.

последен
243755,75 лв.
	
03.10.17
31.12.18
отложена за 03.02.2020

	
Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; Разработен портал за изпълнителната власт в сектор „Правосъдие “Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.
	
Отчет:
Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до информация и услуги, предоставяни от изпълнителната власт в сектор “Правосъдие”.
	
МП
	
изпълнена

	
Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до
информация, е-услуги и е- правосъдие.
	
Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3
„Прозрачна и ефективна съдебна
система“.
Бюджет: 764 276,30 лв.
	
11.12.2017
31.12.2018
отложена за 2019

	
Специфични цели:
Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; Намаляване на броя на съществуващите страници и окрупняване на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за електронно правосъдие; Ефективно използване на поне една нова електронна услуга.
	· 
· Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП;
· Разработени минимум 2 електронни услуги за граждани и бизнес, както и Надграден Единен портал за електронно правосъдие.

	
ВСC
	
изпълнено

	
	
4.4. Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи.

	
496 871,80
Последно
475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.
	
19.07.2017 
31.12.2017
отложена за 30.04.2019

	
Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ. АИС е внедрена в инфраструктурата на МП и ВРБ и е предвидена възможност за нейното мигриране към ДХЧО. На 10.06.2019 г. АИС е въведена в работен режим. Реализирани са и са вписани в АР 3 ЕАУ за гражданите и бизнеса: ,Предоставяне на достъп до обществена информация; ,Издаване на удостоверения за осигурителен доход (УП 2); ,Издаване на удостоверения за осигурителен стаж (УП 3).
Обучени са 7 администратори и 368 ключови потребителя, с роля на обучители, от МП и ВРБ за работа с АИС и електронни документи.
	· 
· Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК;
· Брой обучени служители: 250 бр;
· Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес.
	
МП
	
изпълнена

	Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.

























Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за  конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването.
	
Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет : 
: 2 600000,00
 лв. 
2 593 480,0 лв.
последно
2 565 490.95 лв.
	
3.10.2017
31.12.2018 отложена за 30.06.2020г.

	
Отчет:
1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г. 
2. Изготвени предложения за промени на ГПК, НПК и АПК – сформира се специална работна група към МП. 
3. Сключен договор на 18.11.2019 г. за доставка, монтаж пускане в експлоатация на видеоконферентно оборудване и обучение. Срок за изпълнение на договора 6 месеца от датата на подписването му.
	
Доставено и инсталирано оборудване, и пуснати в експлоатация 26 зали за видеоконференции - 20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода); Доставено и инсталирано оборудване, и пусната в експлоатация централна компонента; Разработено Ръководство за администриране на централната компонента и за работа със системата за видеоконферентни връзки, достъпни през централизираната компонента за всички потребители;
Обучени 99 броя служители.
	
МП;
ВВС
	
изпълнена

	
	


4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата.




	


Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. Бюджет : 4 953 608,68 лв.
	

01.06.2016
31.12.2018
31.04.2021
отложена за 30.06.2022 

	· 
· 
· 
· Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.
	· 
· 
· 
· Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.
	
ВСС
	


в процес на изпълнение

· Останала е само за довършване посочената информационна система. Забавянето е в резултат на прекратяване на договор с изпълнител по обществената поръчка и провеждане на нова обществена поръчка.

	
	
4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“.
	
Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 1378 858,00 лв.
	
23.06.2017
22.12.2018
31.12.2021
отложена за 30.06.2022

	
Изграждане на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.
Отчет:
1.Извършени промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г., с които се въвеждат разпоредби за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/816 на ЕП и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726. Предстои обнародване в ДВ.
2.След проведена ОП е сключен договор № 93-00-258/13.08.2021 г. с избрания изпълнител с предмет: „Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ и обучение на потребители и администратори за работа и администриране на ЦАИС „Съдебен статус“ и прилежащи дейности“ по проект „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“. 
	
· Реинженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус;
· Изграждане на централизирана административна информационна система „Съдебен статус“ до 30.06.2021 г.; Интеграция с външни системи – ЕИСС, ИСИН, ECRIS;
· Предоставяне на електронни услуги за автоматизиран достъп;
· Реализирана една електронна административна услуга за граждани – издаване на електронно свидетелство за съдимост – от ниво 4, както и няколко нови вътрешно- административни услуги.

	
МП, с подкрепа на ВСС
	
в процес на изпълнение 

	
	
4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален
регистър на запорите.
	
Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ,
Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. 
Бюджет:
431 661.70 лв.
421 637.25 лв.
  298 757.30 лв.
	
март 2017
октомври 2018
31.12.2021
отложена за 30.09.2022

	
Отчет: 1. Изготвен е ЗД на ГПК, внесен в 44-то Народното събрание на 21.01.2021г. и е приет на първо гласуване в пленарна зала. На 5 август 2021 г. министърът на правосъдието е изпратил писмо до 46-то Народно събрание за предприемане на своевременни действия по вече разработени проекти на нормативни актове, сред които е и посоченият ЗД на ГПК. На 26.11.2021 г. до Министерския съвет, във връзка с откриване на процедура за изготвянето на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2022 г., като част от законодателната програма на МП е изпратен и ЗД на ГПК. 
2. Разработена е информационна система „Национален регистър на запорите“. След приемане на нормативна рамка за функциониране на системата, ще се приеме внедряването и ще се пусне в експлоатация. 
	
- Изготвени и внесени в МС предложения за промени Гражданския процесуален кодекс;
- Разработена е АИС „Национален регистър на запорите“, която ще бъде пусната в експлоатация след приемане на нормативните изменения.;
- Разработени са 4 електронно административни услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса когато системата се пусне в експлоатация.
	
МП, с подкрепа на КЧСИ
	
в процес на изпълнение

	
Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.













Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на 
електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните.
	
Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-
C01/ 18.04.2017
г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1
„Административно
обслужване и електронно управление“. Бюджет:
 572 751.00 лв.
523 815.20 лв.
	
март 2017
ноември 2020
февруари 2021
отложена за октомври 2022г.

	
Отчет: Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него. На 26.11.2021
г. до Министерския съвет, във връзка с откриване на процедура за изготвянето на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари – 30 юни 2022 г., като част от законодателната програма на МП е изпратен и ЗД на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Изготвена е Техническа спецификация за разработване на информационната система, но процедурата по ЗОП за избор на изпълнител ще бъде стартирана след приемане на законодателната рамка. 
	
- Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и
нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него.
- Изготвена е Техническа спецификация за разработване на информационната система.
	
МП; с подкрепата на Нотариалната камара
	
в процес на изпълнение

	
	
4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - Пакет от мерки за намаляване на
натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни
форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.













	
Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017 г.
г. по ОПДУ, Приоритетна
№3 „Прозрачна и ефективна
Съдебна система .
Бюджет на проекта:
423 165.30 лв.
330 001.90 лв.
	
03.10.2017 
31.12.2018
отложена за 30.06.2020

	
Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация. Проведени са обучения на администратори от МП и служители на регистрираните обучителни организации за медиатори. Оборудвани са 5 центъра по медиация с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства в 5 апелативни района - Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич, Пловдив.
	
Извършен е анализ и са проведени две срещи за обсъждане на анализа със заинтересованите страни. Изготвен е един аналитичен доклад с препоръки за нормативни промени и проект на НИД на Наредба №2/2007 на МП.
Останалите индикатори са в процес на изпълнение, с краен срок 30.06.2020 г. На 21.11.2019 г. е подписан договор с предмет Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация и срок за изпълнение до 20.05.2020 г.
оборудване на центровете.
	
МП; ВСС
	
изпълнена 

	


Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.
	
5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.


	
	
5.1 Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.
	
Бюджет на проекта:
12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет

(първоначално: Договор № BG05SFOP001- 1.002-0007- C01/21.03.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта: 12 000 000 лв)
	
21.03.2017
18.12.2018
отложена за 16.12.2022

	
Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.
Към месец декември 2021 г. е в процес на реализация Фаза 2 от проекта, чийто краен срок е месец декември 2022 г. В процес на финализиране е разработката на 15 електронни административни услуги.
	
Функционираща НЗИС: електронно медицинско досие/електронен здравен запис, 
електронна рецепта, електронно направление, подкрепени регистри, подкрепени електронни административни услуги и вътрешноадминист-ративни електронни услуги, здравно-информационен портал, система за мониторинг и контрол, внедрени номенклатури и здравно-информационни стандарти за обмен на здравни данни.
	
МЗ
	
в процес на изпълнение

Към месец декември 2021 г. е в процес на реализация Фаза 2 от проекта, чийто краен срок е месец декември 2022 г. В процес на финализиране е разработката на 15 електронни администра-тивни услуги.

	
	
6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии.
	
Държавен бюджет*;
Оперативни програми
	
2021
2025
отложен
	
Улесняване на достъпа на гражданите, бизнеса и неправителствените организации до достоверна и актуална екологична информация.
Осигуряване на необходимата информация за докладване в изпълнение на изискванията на европейското екологично законодателство. Предоставяне на електронни услуги в областта на пространствените данни. Публикуване на данни машиночетим отворен формат.
2021
На Националния портал за пространствени данни са публикувани 53 набора от пространствени данни с приоритетно значение, на които ИАОС е първичен администратор или разпространител. На Портала за отворени данни на Република България се публикуват всички набори от данни, съгласно утвърден график.
	
· Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи,  регистри и бази данни с публичен достъп;
· Публикувани услуги с пространствени данни;
· Публикувани набори от данни в отворен формат.

	
ИАОС

	
в процес на изпълнение

	
Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.
	
1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност 
	
Финансиране в рамките на одобрените бюджетни ограничения и
разходни тавани за организациите
от обществения сектор*
	
2018
	
Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. По-добър достъп до уебсайтове и мобилни приложения предлагащи обществени услуги на хората с увреждания, особено на лицата със зрителни и слухови увреждания.
	· 
· Изготвен нормативен акт/актове
	
МТИТС
	
Изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г. на заседанието на МС - ПМС за изменение и допълнение на НОИИСРЕУ.

	
	
2. Подобрено управление на културното наследство

	
Проекти по Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.).
	
2024
	
Одобрени условия за представяне на културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения
	
Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;
Брой организирани пътуващи изложби, представящи дейностите и резултатите по дигитализацията
· 
	
МК
	
в процес на изпълнение
Получените проектни предложения са във финален етап от процеса на оценка. Очаква се договори с одобрените кандидати да се подпишат в началото на 2022 г.

	
Цел 11. Създаване на
условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.
	
3.Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности
	
ОПДУ
	
2021-2027
	
Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
	
Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
	
НИНКН/
подаден от МК
	
в процес на изпълнение


	
	
4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал
	
ОПДУ
	
2017-2021
	
Изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности, реализиране на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса
	
Брой подкрепени регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
Проекти за развитие на държавен ХЧО
	
МК
	
В процес на изпълнение

	
	
5.Изграждане на единна информационна система в областта на културата
	
ОПДУ
	
2017-2021
отложена за 2025 г.
	
Цялостна трансформация, тематично обединяване и електронизация на регистрите в областта на културата, подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
	
[bookmark: _GoBack]  Брой подкрепени  регистри;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;
	
МК
	
Проектното предложение е включено от ОПДУ в Пътна карта за развитие на електронното управление в Република България за периода 2022-2025 г. (подадено от МК на 21.12.2021 г.)

Няма подаден/одобрен за финансиране проект по ОПДУ (от МС на 12.01.2022 г.) 



	
Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност.
	
1. Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост 
	
5,5 млн. лв. от ОПДУ
	
2018
отложена за 2023

	
Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.
1. Синхронизация на националния модел на данни с Core Vocabularies;
2. Интеграция на системата за е- Връчване с eDelivery.
	
1. Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 
2. Одобрена национална концепция за семантична оперативна съвместимост. 
3.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 4 бр.
4. Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация. 
5 .Брой трансгранични трансакции.

	
ДАЕУ
	
в процес на изпълнение
2021
Изпълнява се проект „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизира-но изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек.2021

	ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА

	
Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността.





























Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността

	
1. Закон за кибер сигурност
– транспониране на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.

	
ДАЕУ
	
Май 2018
	
Установяване на мерки с цел постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.
	
Изготвен нормативен акт/актове
	
ДАЕУ
	
изпълнена

	
	
2. Повишаване нивото на осъзнатост на потребителите и администраторите на ИКТ относно значението на мрежовата и информационна сигурността и сигурното поведение в Интернет.

	
ДАЕУ и ОПДУ
	
постоянен
	
Намаляване на кибер инцидентите чрез постигане на осъзнато и отговорно поведение в Интернет и прилагането на добрите практики в областта на мрежовата и информационна
сигурност.
	
Проведени мероприятия
	
ДАЕУ
ИПА
	
изпълнява се

	
	





2.1. Цифрова трансформация на публичния сектор - киберсигурност
	





ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)
	





2029
	





· Укрепване капацитета на Национални компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (СЕРИКС)
· Изграждане на киберсигурна среда за уязвими обществени и бизнес организации посредством централизиран мониторинг и защита
· Изграждане на система за киберзащита на споделените информационни ресурси.
	





Брой публични организации, обхванати от системата за киберсигурност 
	





ДАНИИ-ПНИИДИТ, ДАЕУ
	





нов

	
	
3. Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови сертификати.
	
ДАЕУ*
	
ноември 2022г.
	
Установяване на адекватни, пропорционални и актуални изисквания за прилаганите механизми за защита на информацията и информационните мрежи и системи.
	
Изготвен нормативен акт
	
ДАЕУ
	
отпада



	Цели
	Мерки /дейности
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет към дек. 2021

	ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ
	

	
Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на
обществото и превръщането им в предпочита-но място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.
	
1.Ефективна политика за имената на домейните, използвани от административните органи.
	
Не е необходимо
	
2020
	
Повишаване на посещаемостта на официалните страници на
държавните институции, която е изключително ниска.

	
Брой на регистрираните наименования на домейни и поддомейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г.
	
ДАЕУ
МТИТС
	
отпада

Към дек 2020
Разработен е проект на нова Политика за наименуване на интернет адреси и адреси за електронна кореспонденция, който следва да се приеме и изпълнява от ДАЕУ или друга упълномощена от МС институция

	
	
2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs).
	
Не е необходимо
	
постоянна мярка
	
Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.  Намаляване на цените на предлаганите услуги. 
Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD

	
Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните .bg и .бг.
	
МТС/МЕУ/МС
	
изпълнението надхвърля правомощията на МТС

	
	
3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението – създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел).
	
Не е необходимо
	
февруари 2020
	
Ефективна политика по въпросите на интернет управлението.
	
Създаване на Форум за дискусии по въпросите на интернет
управлението към МТИТС с активното участие на всички заинтересовани страни.
	
МТИТС
	
изпълнена

	Цел 15 Безопасен интернет за деца
	Инициатива на ДАЕУ
Няма да ме хакнат
	
	
	
	
	ДАЕУ
	изпълнена

	Цел 16: Отворен, сигурен и надежден Интернет

	1.Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез  приетата рамка на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа
	Заложено в проектобюджета на МТИТС за 2022-2024 г.
	2025
	Синергия между общността на много заинтересовани страни (правителства, гражданско общество, частен сектор, академични среди, техническата общност, журналистическата общност и др.), за национална оценка на развитието на Интернет в България.
	Индикатори за интернет универсалност на ЮНЕСКО
	МТС/МЕУ в партньорство с членовете на ОС по ИТ и ИУ към МТС, НК ЮНЕСКО и др.
	нова цел и нова мярка 

Предложението е заложено в проекта на Четвъртия национален план за действие на РБългария в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“



